Avance proyectos convocatorias: 2/02/2023
Las fechas indicadas son
estimadas y no comprometen ala
UPME ni a los agentes.

upme

Unidad de Planeacidn Minero Energética

1

FACTS-Atlantico: jun/2

En gestién ambiental y predial

Bonda - Rio Cord: nov/23
T1: Avanza construccion
T2: EIA en evaluaciéon ANLA.

4

Baterias: 30/mar/24(*)
Lote en tramite. Con permisos.

FACTS- Magdalena: May/23
En construccion

SE Rioacha

No han dado orden de comora.

Obras Atlantico STR: ene/24 (*)
En construccion.

Chind-Toluviejo-Bol:

T1. Chi-Tol: jun/23 En construccion.
T2 Tol-Bol: abr/24 (*).

Se archiv6 el EIA. Radicé nuevamente
EIA en dic/22, en evaluacion.

Carrieles: abr/25
EIA en elaboracion

. &/
Virginia-N.Esp: mar/24 A
En construccion en sitios autorizad

LN
SEé‘gVirginia ~
zZ/

Ref. Suroccidental:
1. Med-Virg: jul/23*. Construccién suspendida
desde el 31/10/22

Il. Virg-Alf: dic/24. EIA en evaluacion,

programadas audiencias ambientales.
IIl. Alf-SMarc: ago/23*. Construccion
suspendi

desde el 31/10/22

@ sE'Alfgrez

Pacifico: may/25
EIA en elaboracion. Se solicité

procedencia de consulta previa. :
SE Tesalia

SE HeliconiME Ancén Sur

SE Rio
Baterias @ cordoba

@ ® sesonda

SE Sabanalarga

SEYGu Cop-Cuest, Cop-Funda: Ene/24

E Colectora

gupme

Unidad de Planasacicn Minero Enarpetica
Col-Cue: Jul/25.
206/212 comunidades protocolizadas.
Cue-Lom: Oct/24 (*)
Con licencia. Préximos a iniciar construccion

Guatapuri: sep/23
EIA suspendido.

2do Cto Cuest-La Loma: Oct/24
Proximos a iniciar construccion

El Bosque En construccion.
Sabanalarga-Bolivar: mar/23 (*) E Bolivar 2do Cto Cop-Cuest:
En construccion. mar/24 En construccion.
SE El Paso
La Mari Abrill24 -
a Marina: Abri E Toluviejo
En construccion. 1 SE La Jagua
E Chinu La Loma STR: sep/23

Con Licencia. GEB interpuso RR

La Loma - Sogamoso: sep/24
Evaluacion EIA suspendido.

SE Sogamoso

Sog-Nte-N.Esp: Jun/25 (*)
Construccion donde se

puede. Radicada modificacion

Aprobada variante Santagueda con# E Carrieles llegada a N. Esperanza. VPD
restricciones. rechazada
Suspendida evaluacién modificacion
de llegada a N. Esperanza.
" E Norte

. SE Chivor Il
E_rlf_a: a@E Nueva

Esperanza

Chiv-Nte-Bac: Jul/25 (*)
Construccion donde se puede.
Modificaciones en evaluacion ANLA
S/E Norte: EIA en elaboracién.

LAS FECHAS INDICADAS
SON ESTIMADAS Y NO
COMPROMETEN A LA UPME
NI A LOS AGENTES.
Proyectos en Ejecucion
e Baterias
e Subestacién Carrieles 230 kV
e S\ bestacion Pacifico 230 kV
La Loma - Sogamoso 500 kV
m— Atlantico 110kV
Chivor-Norte-Bacata 230kV
@ Colectora 500 kV
mmmm Copey-Cuestecitas-Fundacion 500/220kV
memsm Guatapuri 110 kV
e | a Loma 110 kV
La Marina 110kV
Refuerzo Suroccidental 500kV
= = Rio Cordoba - Bonda 230 kV
Sabanalarga - Bolivar 500kV
ammm Sogamoso - Norte - Nueva Esperanza 500kV
Tesalia 230kV
amm Toluviejo 220kV
== Virignia - Nueva Esperanza 500kV
Ampliaciones
2 Cto Cuestecitas - La Loma 500kV
2 Cto Copey - Cuestecitas 500kV

CaribeMar CaribeSol
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Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La version vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestion

Unico Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.
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Linea Gratuita Nacional: 01 8000 91 17 29
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