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Colectora: oct/24 

Col-Cue: 108/212 comunidades protocolizadas 
Cue-Lom: 7/12 comunidades protocolizadas  
 

Guatapurí: feb/23 
Finalizó Consulta Previa. 

San Juan: dic/21 Finalizando 
construcción 

 

Cop-Cuest, Cop-Funda: may/23 

EIA en evaluación. 

La Loma STR: nov/22 

EIA en evaluación. 

Sog-Nte-N.Esp: ene/25 

Con licencia condicionada. 
Avanzan actividades previas al 
inicio de construcción. Iniciará 
construcción en nov 21 en 
tramos donde se puede. 

Virginia-N.Esp: jul/24  
Con Licencia Ambiental en firme  
condicionada. No se identifican 
avances en construcción.  

Chiv-Nte-Bac: mar/25 

Con licencia condicionada. 
Finalizando socializaciones para el 
DAA de la S/E Norte, se prevé radicar 
en nov/21. Inició construcción donde 

se puede. 

Quimbo-Alférez: abr/22 

No avanzan las actividades de construcción. 
Se envió requerimiento a GEB.  
 

Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: may/22. En construcción.  
II. Virg-Alf: oct/24. EIA elaboración, alta 
oposición, avanza aplicación de test 
proporcionalidad pero la comunidad quiere 
nuevamente llegar a acuerdos. 
III. Alf-SMarc: may/22. En construcción.  
III. Alf-SMarc: may/22. En construcción.  

Cerro-Chinú-Copey: ene/22 
Finalizando construcción.  

Chinú-Toluviejo-Bol: oct/23 
I. Chi-Tol: EIA en evaluación.  
II. Tol-Bol: Una consulta sin 
acuerdos. Test de 
proporcionalidad para 8/nov/21 

Sahagún: jun/23  
En construcción 

La Marina: dic/23  
EIA en evaluación. Alerta por oposición. 

Sabana-Bolívar: ene/23  

Avanza construcción. 

TFlores- El Río - Tebsa: ago/22 
Avanza construcción. 

Atlántico: ene/24 
Con Licencia Ambiental en firme.  

Bonda - Río Cord: nov/23 
T1: En elaboración de EIA 
T2: En evaluación DAA 

La Loma - Sogamoso: dic/23 
EIA en elaboración, radican en dic/2021. 

Pacífico: may/25 
En diseños y selección de lote. 

Baterías: jun/23 
En diseños y selección de lote 

Carrieles: ene/25 
Oficializado IAE 
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