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FECHAS PREVISTAS DE ENTRADA EN OPERACIÓN PROYECTOS CONVOCATORIAS 

San Antonio: ene-19 (74/72%) 
 

Quimbo: dic-19 (52/100%) 

Ituango 

Ant-Porce: may-19 (45/100%) 

Ituango 

Ant-Med: ene-19 (84/100%) 
Med-AncSur: ene-19 (42/100%) 
SE Med: may-19 (73/100%) 
 

Ituango 

Ant-Cerr:oct-18/feb-19 (84/100%) 

Ituango 

Porce-Sog: jul-19 (32/100%) 

Chivor: nov-19 (57/100%) 
 

Suria: may-19 (30/100%) 
 

3Trf Sogamoso: nov-19 
 

Sog-Nte-NvaEsp: nov-19 (66/100%) 
 

Refuerzo Suroccid: nov-19 (45/97%) 
Armenia: nov-18  (98/100%) 

En operación: 
STN - Bol-Ctgna: 3-ago-18 
STR - Manz-Bolivar-Bayunca: 18-ago-18 

STN - Bahia 3TRF Bosque: nov-18 (64/54%) 
STR - 3trf Bosque: dic-18 (77/81%) 
 

STN - Chinú-Mont: sep-18 (99/100%) 
STN - Mont-Urab: nov-18 (63/100%) 
STR - Nueva Montería: sep-18 (92/89%) 
 

STN - La Loma: ene-19 (72/80%) 
STR - La Loma: ene-20 (46/98%) 

Cop.Cuest – Cop.Fund: nov-20 (17/12%) 
 

Ref costa: jul-20 (68/98%) 
 

STR - 2do TRF Altamira: dic-18 (18/47%) 

STN - Bahia 3TRF Valledupar: mar-19 
(22/26%) 
STR – 3TRF Valledupar: mar-19(29/46%) 

STR - Caracoli: (75/100%) 
T1: nov-18 – T2: feb-19 

STR - Norte-NvaBquilla:  
may-19 (51/86%) 

Colectora: nov-22 (2/3%) 
 

STR - Anillo Guajira: dic-19 
(25/25%) 

STR - Cereté: oct-18 (85/95%) 

Virg-NvaEsp: feb-22 (31/39%) 

2Trf Ocaña: jun-20  
 
Palenque: ago-19 (48/100%) 
 


