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Colectora:  
Col-Cue: Sep/26.  

208/212 comunidades protocolizadas. Se 
certificaron 11 nuevas comunidades 
Cue-Lom: Mar/25 (*)  

Licencia ambiental en firme. No ha  
iniciado construcción 

Cop-Cuest, Cop-Funda: abr/24 
En construcción. 
 

Chinú-Toluviejo-Bol:  

T1. Chi-Tol: oct/23 En construcción. 

T2 Tol-Bol: nov/24 (*). EIA en evaluación. 

La Marina: abril/24  
En construcción. 

Sabanalarga-Bolívar: jul/23 

En construcción.  

Obras Atlántico STR: ene/24 (*) 
En construcción.  
 

Bonda - Río Cord: nov/23 

T1: Avanza construcción  

T2: EIA en evaluación ANLA.  

Baterías: Jul/24  

Lote en trámite. Con permisos. 
No han dado orden de compra. 

Guatapurí: dic/23 

EIA suspendido.  

La Loma STR: sep/23* 

Inició construcción  

Sog-Nte-N.Esp: nov/25 (*) 

Construcción donde se 
puede. Radicada modificación 
llegada a N. Esperanza. VPD 
aprobada. 
 

Virginia-N.Esp: ene/25  

En construcción en sitios autorizados. 
Aprobada variante Santagueda con 
restricciones. Próximos a iniciar 
construcción. 
Suspendida evaluación modificación de 
llegada a N. Esperanza. 

Chiv-Nte-Bac: oct/25 (*) 
Construcción donde se puede. 
Modificación 1 en evaluación ANLA 
Modificación 2 suspendida por ANLA 

S/E Norte: EIA en elaboración. 

Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: oct/23*. Construcción suspendida 
desde el 31/10/22 
II. Virg-Alf: jun/26. Suspendido tramite de 

licencia ambiental. 
III. Alf-S.Marc: oct/23*. Construcción 

suspendida desde el 31/10/22 

La Loma - Sogamoso: dic/24 

Evaluación EIA suspendido. 

Pacífico: may/25 

EIA en elaboración. Se cuenta 
con certificación de procedencia 
de CP- Celsia interpuso RR  

Carrieles: oct/25  

EIA en elaboración 

2do Cto Cop-Cuest: 
may/24 En construcción.  

2do Cto Cuest-La Loma: 

mar/25. No ha iniciado 
construcción 

FACTS-Atlántico: jun/24 

En gestión ambiental  

FACTS- Magdalena: jun/23 

En construcción 
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