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Colectora: dic/23 

En consultas previas 

Guatapurí: sep/22 
EIA en elaboración, iniciando C. 
Previa  
 

San Juan: dic/21 
Por iniciar construcción 

 

Cop-Cuest, Cop-Funda: mar/23 

Finalizadas C Previas. Próximos a radicar 
EIA  

La Loma STR: jul/22 

Pendiente 1 consulta previa (Yukpa) 

Sog-Nte-N.Esp: dic/24 

Con licencia condicionada. 
No en firme. 

Virginia-N.Esp: may/24  
Con Licencia condicionada. 
Aún no está en firme. 
 

Chiv-Nte-Bac: sep/24 

Con Licencia, condicionada – 
En firme. socializaciones con 
autoridades. 

Suria: jun/21 

Próximo a entrar 
en operación   

Quimbo-Alférez: oct/21 

Avanza construcción tramo IIB 

Actividades en Pijao suspendidas. 

Ref. Suroccidental:  
Med-Virg: dic/21.En construcción.  
Virg-Alf: jun/24. EIA elaboración. Dificultades 
(Oposición municipios, C. Previa). 
Alf-SMarc: may/22. En construcción.  
 

Redes Ituango: jun/21 
5 líneas en servicio. Porce – 
Sogamoso próximo. 

Cerro-Chinú-Copey: oct/21 

Avanza construcción 

Chinú-Toluviejo-Bol: jun/23 
En consultas previas 

 

Sahagún: jun/23 
Avanza construcción 

La Marina: ago/23 
EIA en evaluación 

Sabana-Bolívar: jun/22 
EIA en evaluación 

TFlores- El Río - Tebsa: jun/22 
En construcción 

Atlántico: oct/23 
EIA en evaluación. Avanza 
gestión con el OR 

Río Cord - Bonda: nov/23 
En elaboración DAA 

La Loma Sogamoso: dic/23 
EIA en elaboración 
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