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Colectora: dic/23 (*) 

En consultas previas. 

Guatapurí: sep/22 
Finalizando C. Previa, EIA en elaboración  
 

San Juan: dic/21 
Inició construcción 

 

Cop-Cuest, Cop-Funda: mar/23 

Finalizadas C Previas. EIA radicado. 

La Loma STR: ago/22 

Pendiente 1 consulta previa (Yukpa) 

Sog-Nte-N.Esp: feb/25 

Con licencia en firme pero 
condicionada. 

Virginia-N.Esp: may/24  
Con Licencia condicionada. 
Aún no está en firme. 
 

Chiv-Nte-Bac: sep/24 

Con Licencia en firme pero 
condicionada. En socialización 
con autoridades. 

Suria: en operación 
desde 13/jun/21 

 

Quimbo-Alférez: dic/21 

Avanza construcción tramo IIB 
Suspendidas actividades en Pijao. 

Ref. Suroccidental:  
Med-Virg: dic/21.En construcción.  
Virg-Alf: jun/24. EIA elaboración. Dificultades 
(Oposición municipios, C. Previa). 
Alf-SMarc: may/22. En construcción.  
 

Redes Ituango: En operación 
desde 5/jun/21 

Cerro-Chinú-Copey: oct/21 
Avanza construcción 

Chinú-Toluviejo-Bol: jun/23 
Finalizando consultas previas 

 

Sahagún: jun/23 
Avanza construcción 

La Marina: ago/23 
EIA en evaluación. 

Sabana-Bolívar: oct/22 
EIA en evaluación. 

TFlores- El Río - Tebsa: jun/22 

En construcción. 

Atlántico: oct/23 
EIA en evaluación. Avanza 
gestión con el OR. 

Río Cord - Bonda: nov/23 
En elaboración DAA. 

La Loma Sogamoso: dic/23 
EIA en elaboración. 

FPO estimadas 
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