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Colectora: dic/23 (*) 

En consultas previas. 

Guatapurí: nov/22 
Finalizando C. Previa, EIA en elaboración  
 

San Juan: dic/21 
Avanza construcción 

 

Cop-Cuest, Cop-Funda: abr/23 

Finalizadas C Previas. EIA en evaluación 

La Loma STR: sep/22 

Pendiente 1 consulta previa (Yukpa).  

Sog-Nte-N.Esp: feb/25 

Con licencia condicionada. 
Socialización con autoridades 

 Virginia-N.Esp: jun/24  
Con Licencia condicionada. 
Aún no está en firme. 
 

Chiv-Nte-Bac: feb/25 

Con licencia condicionada. 
Socialización con autoridades. 

Quimbo-Alférez: dic/21 

Avanza construcción tramo IIB 
Continúan suspendidas actividades en Pijao. 
Nuevos requerimientos de la comunidad. 

Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: ene/22. En construcción.  
II. Virg-Alf: jun/24. EIA elaboración. Atrasado. 
Dificultades (Oposición municipios, C. Previa). 
III. Alf-SMarc: may/22. En construcción.  
 

Cerro-Chinú-Copey: dic/21 
Finalizando construcción. 

Chinú-Toluviejo-Bol: jul/23 
Pendiente 1 consulta previa 

 

Sahagún: jun/23  
En construcción. Adelantado 

La Marina: ago/23 
EIA en evaluación. 

Sabana-Bolívar: dic/22 
EIA en evaluación. 

TFlores- El Río - Tebsa: jun/22 

En construcción. 

Atlántico: oct/23 
EIA en evaluación.  

Río Cord - Bonda: nov/23 
En elaboración DAA. 

La Loma - Sogamoso: dic/23 
EIA en elaboración. 

Pacífico: may/25 
En oficialización IAE 

Baterías: jun/23 

En oficialización IAE 

Carrieles: ene/25 
En oficialización IAE 
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