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Colectora: (*) 

En consultas previas. 

Guatapurí: nov/22 
Finalizando consulta previa, EIA en elaboración  
 

San Juan: dic/21 
Avanza construcción. 
 

Cop-Cuest, Cop-Funda: abr/23 

EIA en evaluación 

La Loma STR: oct/22 

Avanza Consulta Previa (Yukpa) 

Sog-Nte-N.Esp: feb/25 

Con licencia en firme pero 
condicionada. Avanzan 
socializaciones con autoridades. 
Avanza elaboración de DAA para 
la S/E Norte  

 
Virginia-N.Esp: jul/24  

Con licencia ambiental condicionada. 

Chiv-Nte-Bac: feb/25 

Con licencia en firme pero 
condicionada. Avanzan 
socializaciones con autoridades. 

Quimbo-Alférez: feb/22 

Avanza construcción tramo IIB 
Continúan suspendidas actividades por 
requerimientos de la comunidad Pijao-Vergel.  

Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: mar/22. En construcción.  
II. Virg-Alf: sep/24. EIA elaboración. 
Dificultades (Oposición municipios, C. 
Previa).  
III. Alf-SMarc: may/22. En construcción.  
 

Cerro-Chinú-Copey: ene/22 
Finalizando construcción. 
Pendiente modificación L.A. 

Chinú-Toluviejo-Bol: jul/23 
T1 (Ch-Tol): EIA en evaluación 
T2 (Tol-Bol): Pendiente 1 
consulta previa 

 

Sahagún: jun/23  
Avanza construcción. 

La Marina: ago/23  
EIA en evaluación. 

Sabana-Bolívar: dic/22 
En ago/21 se obtuvo licencia. 

TFlores- El Río - Tebsa: ago/22 

En construcción. 

Atlántico: oct/23 
EIA en evaluación. 

Río Cord - Bonda: nov/23 
T1: En elaboración de EIA 
T2: En elaboración DAA. 

La Loma - Sogamoso: dic/23 
EIA en elaboración. 

Pacífico: may/25 
En oficialización IAE 

Baterías: jun/23 

En oficialización IAE 

Carrieles: ene/25 
En oficialización IAE 
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