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Colectora:  
Col-Cue: Jun/25 
195/212 comunidades protocolizadas. 
Cue-Lom: Ago/24 Se otorgó licencia 
ambiental, GEB interpuso RR. 
 

Cop-Cuest, Cop-Funda: dic/23 
En construcción. 

Chinú-Toluviejo-Bol: Abril/24 
T1. Chi-Tol: Inició construcción 
T2.Tol-Bol:En evaluación del EIA.  

La Marina: Abril/24  
Avanza construcción, 

Sabanalarga-Bolívar: Dic/22  
Avanza construcción. 

TFlores- El Río - Tebsa: dic/22 
Finalizando construcción. 

Atlántico: ene/24 
En construcción  

Bonda - Río Cord: nov/23 
T1: Se obtuvo LA en ago/22  
T2: Radicado EIA ago/22. VPD 
no conforme  

Baterías: jun/23 
Se seleccionó el lote 

Guatapurí: jun/23 
EIA en evaluación.  
Avanzan estudios y 
diseños. 

La Loma STR: jul/23 
Evaluación EIA suspendida 

Sog-Nte-N.Esp: Jun/25 
Avanzan Socializaciones 
Avanza etapa constructiva 
en los tramos: T1, T3 y T6 

Virginia-N.Esp: mar/24  
En construcción donde se puede. 
Evaluación suspendida Variante 
Santagueda,  
En evaluación llegada a Nva Esperanza.  

 

Chiv-Nte-Bac: Jun/25 
En construcción en tramos donde 
es permitido. 
SE Norte: En elaboración de EIA  

Quimbo-Alférez: nov/22 
Avanza construcción con 
restricciones climatológicas. 
 

Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: abr/23. En construcción.  
II. Virg-Alf: dicl/24. En evaluación EIA, 
ANLA solicitó información adicional.   
III. Alf-SMarc: abr/23. En construcción. 

La Loma - Sogamoso: dic/23 
Evaluación EIA Suspendida. 

Pacífico: may/25 
La ANLA expidió el Auto de 
inicio de evaluación del DAA 

Carrieles: ene/25  
 En Elaboración EIA 

2do Cto Cop-Cuest: mar/24 
En construcción.  

2do Cto Cuest-La Loma: 
Ago/24 Se otorgó licencia 
ambiental, GEB interpuso 
RR. 
 
otorgada.  

FACTS-Atlántico: jun/24 
En construcción  

FACTS- Magdalena: 
dic/22 En construcción  
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