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Colectora: oct/24 

Col-Cue: 107/212 comunidades protocolizadas 
Cue-Lom: 7/12 comunidades protocolizadas  
 

Guatapurí: ene/23 
Finalizando Consulta Previa. EIA en elaboración  
 

San Juan: dic/21 
Avanza construcción. 
 

Cop-Cuest, Cop-Funda: abr/23 

EIA en evaluación 

La Loma STR: nov/22 

Finalizó consulta previa. EIA Radicado. 

Sog-Nte-N.Esp: ene/25 

Con licencia condicionada. 
Iniciará construcción en tramos 

no condicionados. 

Virginia-N.Esp: jul/24  
Con Licencia Ambiental en firme  
condicionada.  

Chiv-Nte-Bac: feb/25 

Con licencia condicionada. Finalizando 
elaboración de DAA para la S/E Norte, 
se prevé radicar en nov/21. Inició 
construcción donde se puede. 

Quimbo-Alférez: feb/22 

Avanza construcción tramo IIB 
Continúan suspendidas actividades por 
requerimientos de la comunidad Pijao-Vergel.  

Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: mar/22. En construcción.  
II. Virg-Alf: sep/24. EIA elaboración, alta 
oposición, inicio test proporcionalidad. 
III. Alf-SMarc: may/22. En construcción.  
 

Cerro-Chinú-Copey: ene/22 
Finalizando construcción. 
Pendiente modificación L.A. 

Chinú-Toluviejo-Bol: oct/23 
I. Chi-Tol: EIA en evaluación 
II. Tol-Bol: Consulta sin 
acuerdos, aplica test de 
proporcionalidad. 

Sahagún: jun/23  
En construcción: obra-montaje 

La Marina: dic/23  
EIA en evaluación. 

Sabana-Bolívar: ene/23  
En construcción. 

TFlores- El Río - Tebsa: ago/22 
En construcción. 

Atlántico: oct/23 
Con Licencia Ambiental. 
Avanza gestión con el OR. 

Bonda - Río Cord: nov/23 
T1: En elaboración de EIA 
T2: En evaluación DAA. 

La Loma - Sogamoso: dic/23 
EIA en elaboración. 

Pacífico: may/25 
Oficializado IAE 

Baterías: jun/23 
Oficializado IAE 

Carrieles: ene/25 
Oficializado IAE 
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