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Colectora: oct/24 
Col-Cue: 120/212 
comunidades protocolizadas 
Cue-Lom: Radicado EIA  
 

Guatapurí: mar/23 
Próximos a radicar EIA  

San Juan:  
En operación desde 31/dic/21 
 

Cop-Cuest, Cop-Funda: may/23 
EIA en evaluación por ANLA 

La Loma STR: nov/22 
20/dic/21 EIA en evaluación  

Sog-Nte-N.Esp: mar/25 
Con licencia 
condicionada. Se inició de 
construcción en dic/21. 

Virginia-N.Esp: jul/24  
Con licencia condicionada. 
Inicia de construcción en ene/22  

Chiv-Nte-Bac: mar/25 
Con licencia condicionada.  
DAA radicado pendiente VPD. 
En construcción en tramos 
donde es permitido. 

Quimbo-Alférez: may/22 
Construcción con restricciones. Se requirió 
plan de acción a GEB. 
 

Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: jul/22. En construcción.  
II. Virg-Alf: ene/25. EIA elaboración. 
Preocupa avance. Indefinición. 
III. Alf-SMarc: jul/22. En construcción.  
 

Cerro-Chinú-Copey: jul/22* 
Incidente por colapso de torres cruce 
del rio Magdalena.  En análisis si hay 
afectación de FPO estimada. 

Chinú-Toluviejo-Bol: oct/23 
I. Chi-Tol: EIA con evaluación 
suspendida.  
II. Tol-Bol: Radicado EIA. 
 

Sahagún: jun/23  
En construcción. Adelantado. 

La Marina: ene/24  
Con Licencia. Negado permiso 
intervención espacio público. 

Sabanalarga-Bolívar: ene/23  
Avanza construcción. 

TFlores- El Río - Tebsa: ago/22 
En construcción. En evaluación 
modificación de licencia 

Atlántico: ene/24 
Con Licencia Ambiental 
en firme.  

Bonda - Río Cord: nov/23 
T1: En elaboración de EIA 
T2: Seleccionada la alternativa 
2 del DAA. 

La Loma - Sogamoso: dic/23 
EIA en elaboración. 

Pacífico: may/25 
En diseños y 
selección de lote. 

Baterías: jun/23 
En diseños y selección de lote 

Carrieles: ene/25 
Inicio gestión ambiental 
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