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Colectora: dic/24 
Col-Cue: 124/212 protocolizaciones 
Cue-Lom: EIA radicado dic/21, 
rechazado y vuelto a radicar. 
 

Guatapurí: may/23 
EIA radicado en ene/22 
Pendiente VPD 

San Juan: dic/21  
En Operación desde dic/21 
 

Cop-Cuest, Cop-Funda: may/23 
Con licencia ambiental, aún no 
está en firme. 

La Loma STR: nov/22 
En evaluación del EIA 

Sog-Nte-N.Esp: feb/25 
Avanza etapa preconstructiva 
en los tramos: T1, T3 y T6 

Virginia-N.Esp: jul/24  
Inició preconstrucción 

Chiv-Nte-Bac: mar/25 
En construcción en tramos 
donde es permitido. 
S/E Norte: DAA en evaluación  

Quimbo-Alférez: may/22 
Sin avances 
 

Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: jul/22. En construcción.  
II. Virg-Alf: feb/25. EIA elaboración.  
III. Alf-SMarc: jul/22. En construcción. 

Cerro-Chinú-Copey: ago/22* 
En construcción.  
Alerta: FPO en revisión por 
impacto del colapso de torres en 
el cruce del río Magdalena. 

Chinú-Toluviejo-Bol: oct/23 
T1. Chi-Tol: Evaluación EIA 
suspendida.  
T2.Tol-Bol: EIA en evaluación  

Sahagún: jun/23  
En construcción 

La Marina: abr/24  
Próximos a iniciar construcción.  

Sabanalarga-Bolívar: ene/23  
Avanza construcción. 

TFlores- El Río - Tebsa: ago/22 
Avanza construcción. En 
evaluación modificación de 
licencia ambiental 

Atlántico: ene/24 
Inició construcción en 
tramos de línea  

Bonda - Río Cord: nov/23 
T1: EIA radicado 17/ene/22, 
no conforme. 
T2: Inició elaboración de EIA 

La Loma - Sogamoso: dic/23 
Próximos a radicar EIA. 

Pacífico: may/25 
Seleccionado lote. 

Baterías: jun/23 
En diseños y selección de lote 

Carrieles: ene/25 
Finalizando DAA 
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