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Colectora:  
Col-Cue: Sep/26.  
207/212 comunidades protocolizadas. Se 
certficaron 11 nuevas comunidades 
Cue-Lom: Mar/25 (*)  
Licencia ambiental en firme. No ha  iniciado 
construcción 

Cop-Cuest, Cop-Funda: Abr/24 
En construcción. 
 

Chinú-Toluviejo-Bol:  
T1. Chi-Tol: jun/23 En construcción. 
T2 Tol-Bol: abr/24 (*). 
Se archivó el EIA. Radicó nuevamente 
EIA en dic/22, en evaluación. 

La Marina: Abril/24  
En construcción. 

Sabanalarga-Bolívar: abril/23 (*)  
En construcción.  

Obras Atlántico STR: ene/24 (*) 
En construcción. 
 

Bonda - Río Cord: nov/23 
T1: Avanza construcción  
T2: EIA en evaluación ANLA.  

Baterías: Jun/24  
Lote en trámite. Con permisos. 
No han dado orden de compra. 

Guatapurí: sep/23 
EIA suspendido.  

La Loma STR: sep/23 
Con Licencia. GEB interpuso 
RR 

Sog-Nte-N.Esp: Nov/25 (*) 
Construcción donde se 
puede. Radicada modificación 
llegada a N. Esperanza. VPD 
rechazada 
 

Virginia-N.Esp: jul/24  
En construcción en sitios autorizados. 
Aprobada variante Santagueda con 
restricciones. TCE radica RR. 
Suspendida evaluación modificación 
de llegada a N. Esperanza. 

Chiv-Nte-Bac: Nov/25 (*) 
Construcción donde se puede. 
Modificaciones en evaluación ANLA 
S/E Norte: EIA en elaboración. 

Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: oct/23*. Construcción suspendida 
desde el 31/10/22 
II. Virg-Alf: mayo/25. Suspendido tramite de 
licencia ambiental. 
III. Alf-SMarc: sep/23*. Construcción 
suspendida desde el 31/10/22 

La Loma - Sogamoso: oct/24 
Evaluación EIA suspendido. 

Pacífico: may/25 
EIA en elaboración. Se solicitó 
procedencia de consulta previa. 

Carrieles: agosto/25  
EIA en elaboración 

2do Cto Cop-Cuest: 
mar/24 En construcción.  2do Cto Cuest-La Loma: 

Mar/25  
No ha iniciado construcción 

FACTS-Atlántico: jun/24 
En gestión ambiental  

FACTS- Magdalena: May/23 
En construcción 
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