Avance proyectos convocatorias: 03/03/2022
Las fechas indicadas son estimadas y
no comprometen a la UPME ni a los
agentes.

upme

Unidad de Planeacion Minero Energética

1

Bonda - Rio Cord: nov/23
T1: Radicé EUA 17/ene/22,
rechazado en ventanilla

T2: Inicié elaboracion de EIA

upme

Unidad de Plangacion Minero Energetica

I’

Baterias: jun/23
En disefios y seleccion de lote

Colectora: dic/24

Col-Cue: 127/212 comunidades
protocolizadas

Cue-Lom: Inicié evaluacion EIA

Atlantico: ene/24
Inicié construccién en
tramos de linea

SE Rioacha
SE Nudeva

SE Rio

TFlores- El Rio - Tebsa: ago/22
Avanza construccién. Se obtuvo
modificacion de licencia

Sabanalarga-Bolivar: ene/23
Avanza construccién.

La Marina: jun/24
Préximos a iniciar construccion.

Chinu-Toluviejo-Bol: dic/23
T1. Chi-Tol: Evaluaci6n del
EIA suspendida.

T2.Tol-Bol: EIA en evaluacién

Sahagun: jun/23
En construccion

Cerro-Chinu-Copey: nov/22
En construccion.
Alerta: En modificacion de LA

SE.Jarmoflores

E Toluviejo

E Chinu

. SE Sahagun

SE Cerromatoso

Cuestecita;

Baterias (@ Cordoba

sk EI#bSE Bonda
SE Sabanalarga

SE Fundacion
® ~

¥. SEEIC
%.

SE El Paso

Cop-Cuest, Cop-Funda: may/23
Con Licencia ambiental — Alin no
esta en firme. Se interpuso RR

E La Lomza

SE La Jagua

Guatapuri: jun/23
EIA radicado en ene/22, no han
emitido inicio de evaluacién

LAS FECHAS INDICADAS
SON ESTIMADAS Y NO
COMPROMETEN A LA UPME
NI A LOS AGENTES.

La Loma STR: dic/22
En evaluacion del EIA

La Loma - Sogamoso: dic/23
EIA radicado en feb/22, no han
emitido inicio de evaluacion

(3 sitios de torres)

SE Sogamoso

Sog-Nte-N.Esp: feb/25
Avanzan Socializaciones
Avanza etapa preconstructiva
en los tramos: T1, T3y T6

SE Medellin
Katios)

Carrieles: ene/25
Radicado DAA

%‘SE Ancén Sur

SE Carrieles

Virginia-N.Esp: jul/24
Inicié etapa preconstructiva
donde es permitido

SE Chivor ll

Ref. Suroccidental:
1. Med-Virg: jul/22. En construccién.
II. Virg-Alf: feb/25. EIA elaboracion.
Ill. Alf-SMarc: jul/22. En construccién.

SE Pam% SE San Marcos

@ sEAlérez

Pacifico: may/25
Seleccionado lote.
DAA en elaboracién

speranza

Chiv-Nte-Bac: mar/25

En construccién en tramos
donde es permitido.

SE Norte: DAA en evaluacion-
ANLA requiri6 informacion
adicional.

Quimbo-Alférez: jun/22
Préximo a iniciar construccion en
zona Pijao-Vergel.

SE Tesalia

Proyectos en Ejecucioén
Baterias

e Sahagin 500 kV

s Sybestacion Carrieles 230 kV

e Subestacion Pacifico 230 kV
La Loma - Sogamoso 500 kV

e Atlantico 110kV
Chivor-Norte-Bacata 230kV

@ Colectora 500 kV

= = Copey-Cuestecitas-Fundacion 500/220kV

s T Flores-El Rio-Tebsa 220kV

weme Guatapuri 110 kV

e La Loma 110 kV

La Marina 110kV

Refuerzo Costa 500kV

Refuerzo Suroccidental 500kV

Rio Cordoba - Bonda 230 kV

Sabanalarga - Bolivar 500kV

s Sogamoso - Norte - Nueva Esperanza 500kV
Tesalia 230kV

s Toluviejo 220kV

= = Virignia - Nueva Esperanza 500kV
CaribeMar CaribeSol
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