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Colectora: feb/25 
Col-Cue: 144/212 comunidades 
protocolizadas 
Cue-Lom: En evaluación EIA. 
Solicitaron Inf adicional  
 

Cop-Cuest, Cop-Funda: jun/23 
Con Licencia ambiental. 
Se resolvió RR. 

Cerro-Chinú-Copey: nov/22 
En construcción.  
Alerta: En modificación de LA 
(3 sitios de torres). 

Chinú-Toluviejo-Bol: feb/24 
T1. Chi-Tol: EIA con evaluación 
suspendida.  
T2.Tol-Bol: EIA en evaluación. 
Solicitaron inf adicional.  

Sahagún: jun/23  
En construcción 

La Marina: jun/24  
Pendiente inicio construcción por 
permisos de Autoridades municipales  

Sabanalarga-Bolívar: ene/23  
Avanza construcción. 

TFlores- El Río - Tebsa: ago/22 
Avanza construcción.  

Atlántico: ene/24 
En construcción  

Bonda - Río Cord: nov/23 
T1: EIA en evaluación. 
Solicitaron Inf adicional  
T2: Inició elaboración de EIA 

Baterías: jun/23 
En diseños y selección de lote 

Guatapurí: jun/23 
EIA radicado en ene/22 
Pendiente VPD 

La Loma STR: dic/22 
EIA en evaluación. Solicitaron 
inf adicional 

Sog-Nte-N.Esp: feb/25 
Avanzan Socializaciones 
Avanza etapa preconstructiva 
en los tramos: T1, T3 y T6 

Virginia-N.Esp: jul/24  
En etapa preconstructiva donde es 
permitido. 
En modificación de LA V Santagueda.  
En elaboración de Estudios ambientales 
para la llegada de Nva Esperanza 

Chiv-Nte-Bac: abr/25 
En construcción en tramos donde es 
permitido. 
SE Norte: DAA en evaluación-El 0/3/22 
GEB radicó información adicional. 

Quimbo-Alférez: jul22 
Avance de obras de construcción con 
restricciones. Inició construcción en zonas Pijao-
Vergel. 
 

Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: ago/22. En construcción.  
II. Virg-Alf: mar/25. EIA elaboración.  
III. Alf-SMarc: ago/22. En construcción. 

La Loma - Sogamoso: dic/23 
EIA en evaluación.  

Pacífico: may/25 
Seleccionado lote. 
En elaboración DAA 
 

Carrieles: ene/25 
Radicado DAA. 
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