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GEB - Colectora:  
Col-Cue: Sep/26.  
209/212 comunidades protocolizadas. Se 
certificaron 11 nuevas comunidades 
Cue-Lom: Mar/25 (*)  
Con licencia. No ha  iniciado construcción 

ISA – ITCO - Cop-Cuest, Cop-
Funda: abr/24 
En construcción. 

CELSIA -Chinú-Toluviejo-Bol:  
T1. Chi-Tol: oct/23 En construcción. 
T2 Tol-Bol: nov/24 (*). EIA en evaluación. 

CEMAR -La Marina: 
abril/24. En construcción. 

ISA – ITCO -Sabanalarga-
Bolívar: jul/23 En construcción.  

EDC- Obras Atlántico STR: 
ene/24 (*). En construcción.  
 

GEB - Bonda - Río Cord: nov/23  
T1: Avanza construcción  
T2: EIA en evaluación ANLA.  

SAEB LA ARENOSA -Baterías: 
Jul/24  
Lote en trámite. Con permisos. No 
han dado orden de compra. 

DELGUATAPURI  - 
Guatapurí: dic/23 
EIA suspendido.  

GEB - La Loma STR: 
nov/23*. En construcción. 

GEB - Sog-Nte-N.Esp: nov/25 (*) 
Construcción donde se puede. 
Radicada modificación llegada a N. 
Esperanza. VPD aprobada. 
 

TCE - Virginia-N.Esp: dic/24  
En construcción en sitios autorizados. 
Suspendida evaluación modificación de 
llegada a N. Esperanza. 

GEB - Chiv-Nte-Bac: oct/25 (*) 
Construcción donde se puede. 
Modificación 1 en evaluación ANLA 
Modificación 2 suspendida por ANLA 
S/E Norte: EIA en elaboración. 

GEB - Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: oct/23*. Construcción suspendida 
desde el 31/10/22 
II. Virg-Alf: jun/26. Suspendido tramite de 
licencia ambiental. 
III. Alf-S.Marc: oct/23*. Construcción 
suspendida desde el 31/10/22 

ISA – ITCO La Loma - 
Sogamoso: dic/24 
Evaluación EIA suspendida. 

CELSIA -Pacífico: may/25 
EIA en elaboración. Se cuenta 
con certificación de procedencia 
de CP- Celsia interpuso RR  

ISA – ITCO -Carrieles: oct/25  
EIA en elaboración 

ISA – ITCO 2do Cto Cop-
Cuest: may/24 En construcción.  

GEB - 2do Cto Cuest-La Loma: 
mar/25. No ha iniciado 
construcción 

TRANSELCA - DFACTS-
Atlántico: jun/24 
En gestión ambiental  

TRANSELCA DFACTS- Magdalena: 
jun/23 En construcción 
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