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GEB - Colectora:  
Col-Cue: Sep/26.  
209/212 comunidades protocolizadas. Se 
certificaron 11 nuevas comunidades 
Cue-Lom: Abril/25 (*)  
Licencia ambiental en firme. No ha  
iniciado construcción 

ISA – ITCO - Cop-Cuest, Cop-
Funda: Jul/24 
En construcción. 

CELSIA -Chinú-Toluviejo-Bol:  
T1. Chi-Tol: oct/23 En construcción. 
T2 Tol-Bol: nov/24 (*). EIA en evaluación. 

CEMAR -La Marina: 
abril/24  
En construcción. 

ISA – ITCO -Sabanalarga-
Bolívar: jul/23 En construcción.  

EDC- Obras Atlántico STR: 
ene/24 (*) 
En construcción.  
 

GEB - Bonda - Río Cord: nov/23  
T1: Suspendidos trabajos de campo  
T2: EIA en evaluación ANLA.  

SAEB LA ARENOSA -Baterías: 
Jul/24  
Lote en trámite. Con permisos. No 
han dado orden de compra SAEB. 

DELGUATAPURI  - 
Guatapurí: mar/24 
EIA suspendido.  

GEB - La Loma STR: 
sep/23*  
Inició construcción  

GEB - Sog-Nte-N.Esp: nov/25 (*) 
Construcción donde se puede. 
Radicada modificación llegada a 
N. Esperanza.  Atendiendo 
requerimientos de información 
adicional. 
 

TCE - Virginia-N.Esp: feb/25  
En construcción en sitios autorizados. 
Aprobada variante Santagueda.. 
Suspendida evaluación modificación de 
llegada a N. Esperanza. 

GEB - Chiv-Nte-Bac: oct/25 (*) 
Construcción donde se puede. 
Modificación 1 en evaluación ANLA 
Modificación 2 suspendida por ANLA 
S/E Norte: EIA en elaboración. 

GEB - Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: oct/23 En construcción  
II. Virg-Alf: jun/26. Suspendido tramite de 
licencia ambiental. 
III. Alf-S.Marc: oct/23 En construcción  

ISA – ITCO La Loma - 
Sogamoso: ene/25 
Evaluación EIA suspendido. 

CELSIA -Pacífico: may/25 
EIA en elaboración.  

ISA – ITCO -Carrieles: ene/26  
EIA en elaboración 

ISA – ITCO 2do Cto Cop-
Cuest: may/24 En 
construcción.  

GEB - 2do Cto Cuest-La Loma: 
mar/25. No ha iniciado 
construcción 

TRANSELCA - FACTS-
Atlántico: jun/24 
En gestión ambiental  

TRANSELCA FACTS- Magdalena: 
jun/23 En construcción 
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