
 

Avance proyectos convocatorias: 2/06/2022 

Las fechas indicadas son estimadas y 
no comprometen a la UPME ni a los 
agentes. 

 
 

 
UPME Avenida Calle 26 No 69 D – 91 Torre 1, Oficina 901.  
PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 295 98 70   
Línea Gratuita Nacional 01800 911 729    
www.upme.gov.co 
 
F-DI-01 – V4  

 

  

Colectora: feb/25 
Col-Cue: 160/212 comunidades 
protocolizadas 
Cue-Lom: En evaluación EIA. 
Solicitaron Inf adicional  
 

Cop-Cuest, Cop-Funda: ago/23 

Licencia ambiental en firme con 
restricciones. Inicio etapa preconstructiva 

Cerro-Chinú-Copey: nov/22 

En construcción.  

Chinú-Toluviejo-Bol: feb/24 
T1. Chi-Tol: EIA evaluación. 
T2.Tol-Bol: Suspendida 
Evaluación del EIA.  

Sahagún: jul/22 

Finalizando construcción 

La Marina: jun/24  
Pendiente inicio construcción por 
permisos de Autoridades municipales  

Sabanalarga-Bolívar: ene/23  
Avanza construcción. 

TFlores- El Río - Tebsa: ago/22 

Finalizando construcción. 

Atlántico: ene/24 

En construcción  

Bonda - Río Cord: nov/23 
T1: EIA en evaluación. 
Solicitaron Inf adicional  
T2: En elaboración de EIA, se 

espera radiquen en oct/22.  

Baterías: jun/23 

En diseños y selección de lote 

Guatapurí: jun/23 
Se expidió Auto de inicio 
de EIA 

La Loma STR: ene/23 
EIA en evaluación. Solicitaron 
inf adicional.  

Sog-Nte-N.Esp: feb/25 
Avanzan Socializaciones 
Avanza etapa constructiva 

en los tramos: T1, T3 y T6 

Virginia-N.Esp: jul/24  

En etapa constructiva donde es permitido. 
En evaluación modificación de LA V 
Santagueda.  
Radicada modificación de LA para la llegada 

de Nva Esperanza. VPD no conforme 

Chiv-Nte-Bac: abr/25 

En construcción en tramos donde es 
permitido. 
SE Norte: Se emitió Auto 2525/22. 
GEB interpuso RR 

Quimbo-Alférez: sep/22 
Avanza construcción con 
restricciones. 
 

Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: oct/22. En construcción.  
II. Virg-Alf: mar/25. EIA elaboración.  

III. Alf-SMarc: nov/22. En construcción. 

La Loma - Sogamoso: dic/23 

EIA en evaluación. Solicitaron 
Inf adicional 

Pacífico: may/25 

Seleccionado lote.  

En elaboración DAA 

Carrieles: ene/25 En DAA con 
Auto de inicio, ANLA solicitó inf 
adicional. 
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