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Colectora:  
Col-Cue: Ago/25 
186/212 comunidades protocolizadas 
Cue-Lom: Ago/24 EIA en evaluación 
 

Cop-Cuest, Cop-Funda: ago/23 

En construcción. Prepara modificación de L.A. 

Cerro-Chinú-Copey:  

En operación  

Chinú-Toluviejo-Bol: feb/24 
T1. Chi-Tol:Licencia en firme. 
Próximos a iniciar construcción 
T2.Tol-Bol: En Evaluación del EIA 

Sahagún: Ago/22 

En servicio 04-05/ago/22.  

La Marina: jun/24  
Inició construcción 

Sabanalarga-Bolívar: dic/22  
Avanza construcción. 

TFlores- El Río - Tebsa: ago/22 

Finalizando construcción. 

Atlántico: ene/24 

En construcción  

Bonda - Río Cord: nov/23 
T1: EIA Finaliza evaluación.  

T2: En oct/22 radicará EIA  

Baterías: jun/23 

En diseños y selección de lote 

Guatapurí: jun/23 

Se expidió Auto de inicio de EIA 

La Loma STR: feb/23 
EIA en evaluación. ALERTA: Posible 
suspensión de evaluación por CP 

Sog-Nte-N.Esp: juni/25 

Avanza construcción en 
los tramos: T1, T3 y T6 

Virginia-N.Esp: mar/24  
En construcción donde se puede. 
En evaluación variante Santágueda.  
Radicada modificación de licencia para 

la llegada a Nueva Esperanza. 

Chiv-Nte-Bac: jun/25 
En construcción donde se puede. 

S/E Norte: Se resolvió DAA 

Quimbo-Alférez: oct/22 
Avanza construcción con 
restricciones. 
 

Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg:oct/22. En construcción.  
II. Virg-Alf: abr/25. EIA en evaluación. 

III. Alf-SMarc: nov/22. En construcción. 

La Loma - Sogamoso: dic/23 
Evaluación de EIA 

suspendida.  

Pacífico: may/25 
Seleccionado lote.  
Se radicó DAA en jul/22 

Carrieles: ene/25  

Se resolvió DAA.. EIA En 
elaboración EIA 
 

2do Cto Cop-Cuest: mar/24 
En construcción.  

2do Cto Cuest-La Loma: 
Ago/24 En evaluación EIA.  

FACTS-Atlántico: jun/24 

En diseño  FACTS- Magdalena: dic/22  
En construcción  
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