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Colectora:  
Col-Cue: Ago/25 
193/212 comunidades 
protocolizadas 
Cue-Lom: Ago/24 En evaluación 
EIA.  
 

Cop-Cuest, Cop-Fund: ago/23 
En construcción. Modificación de L.A. en 
elaboración. 

Cerro-Chinú-Copey:  
En operación  

Chinú-Toluviejo-Bol: Abril/24 
T1. Chi-Tol: En actividades de 
replanteo 
T2.Tol-Bol: En Evaluación del EIA 

Sahagún: Ago/22 
 En operación desde 06/08/2022.  

La Marina: jun/24  
En construcción 

Sabanalarga-Bolívar: ene/23  
Avanza construcción. 

TFlores- El Río - Tebsa: sep/22 
Finalizando construcción. 

Atlántico: ene/24 
En construcción  

Bonda - Río Cord: nov/23 
T1: Con licencia ambiental. 
Próximos a iniciar construcción.  
T2: En oct/22 radicará EIA  

Baterías: jun/23 
En diseños. Se selecciono lote 

Guatapurí: jun/23 
En evaluación de EIA 

La Loma STR: jul/23 
EIA en evaluación. ALERTA. Posible 
suspensión de evaluación por CP 

Sog-Nte-N.Esp: jun/25 
Avanzan socializaciones 
Avanza etapa constructiva 
en los tramos: T1, T3 y T6 

Virginia-N.Esp: mar/24  
En construcción donde se puede. 
En evaluación modificación de licencia 
variante Santágueda.y de tramo a la llegada 
a S/E Nueva Esperanza (ANLA solicitó inf 
adicional). 

Chiv-Nte-Bac: jun/25 
En construcción en tramos donde 
es permitido. 
SE Norte: En elaboración de EIA 

Quimbo-Alférez: nov/22 
Avanza construcción con 
restricciones. 
 

Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg:feb/23. En construcción.  
II. Virg-Alf: may/25. EIA en evaluación. Se 
presentan dificultades con comunidades 
III. Alf-SMarc: abr/23. En construcción. 

La Loma - Sogamoso: dic/23 
Evaluación de EIA 
suspendida.  

Pacífico: may/25 
Seleccionado lote.  
En evaluación DAA. 

Carrieles: ene/25  
EIA En elaboración EIA 
 

2do Cto Cop-Cuest: mar/24 
En construcción.  

2do Cto Cuest-La 
Loma: Ago/24 En 
evaluación EIA.  

FACTS-Atlántico: jun/24 
En construcción  FACTS- Magdalena: 

dic/22 En construcción  
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