
Colectora: dic/23
En consultas previas

Guatapurí: sep/22
EIA en elaboración, iniciando C. Previa

San Juan: dic/21
Con licencia, no ha iniciado obras

Cop-Cuest, Cop-Funda: feb/23
Finalizando consultas previas

La Loma STR: jul/22
Pendiente 1 consulta previa (Yukpa)

Virginia-N.Esp:mar/24
Con Licencia, condicionada
No en firme

Suria: jun/21
Finalizando construcción 

Quimbo-Alférez: oct/21
Avanza construcción tramo IIB
Actividades en Pijao suspendidas.

Ref. Suroccid.:
Med-Virg: En construcción. Nov/21
Alf-SMarc: En construcción. Abr/22
Virg-Alf: EIA elaboración. Dificultades. 
(Oposición municipios, C. Previa) Jun/24

Redes Ituango: jun/21
5 de 6 líneas en operación
Pendiente Porce-Sogamoso (*)

Cerro-Chinú-Copey:oct/21
Avanza construcción

Chinú-Toluviejo-Bol: jun/23
En consultas previas

La Marina:ago/23
EIA Radicado

Sabana-Bolívar: dic/22
EIA en evaluación

TFlores- El Río - Tebsa: jun/22
Iniciando construcción

Atlántico: oct/23
EIA en evaluación 
Dificultades con el OR

Río Cord - Bonda: nov/23
En elaboración DAA

La Loma Sogamoso: dic/23
EIA en elaboración

Sog-Nte-N.Esp: ago/24
Con licencia, condicionada –
No en firme

Chiv-Nte-Bac: sep/24
Con Licencia, condicionada –
No en firme. En notificación 
de la rta a los R. Reposición.

Sahagún: jun/23
Avanza construcción. En adelanto

Avance proyectos convocatorias: 05/05/2021

Las fechas indicadas son estimadas y no comprometen a 
la UPME ni a las empresas y su propósito es 
exclusivamente para análisis de planeación.


