
 

Avance proyectos convocatorias: 30/06/2023 
Las fechas indicadas son 
estimadas y no comprometen a la 
UPME ni a los agentes. 

 
 

F-DO-03 – V2                                                                                                                                                                             2022/08/12 
Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión 
Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.                                                                                                           

 
Av. Calle 26 # 69 D-91 Torre 1, Piso 9° 
Bogotá D.C. Colombia 
PBX: +57 601 222 06 01 
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 91 17 29 
http://www.upme.gov.co 
 

 

   
  
 

 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEB - Colectora:  
Col-Cue: sep/26.  
235/235 comunidades protocolizadas. 
Cue-Lom: Abril/25 (*)  
Licencia ambiental en firme. Iniciaron 
actividades preliminares.  

ISA – ITCO - Cop-Cuest, Cop-
Funda: ago/24 
En construcción 

  

CELSIA -Chinú-Toluviejo-Bol:  
T1. Chi-Tol: oct/23 En construcción. 
T2 Tol-Bol: nov/24 (*). EIA en evaluación. 

CEMAR -La Marina: 
abril/24.  
En construcción. 

ISA-ITCO-Sabanalarga-Bolívar: 
en operación desde 26 jun 23.  

EDC- Obras Atlántico STR: 
ene/24 (**) 
En construcción.  
 

GEB - Bonda - Río Cord: abr/25 (*) 
T1: Suspendidos trabajos de campo  
T2: EIA archivado por ANLA, se 
interpone R.R. 

SAEB LA ARENOSA -Baterías: 
jul/24  
Lote en trámite. Con permisos. No 
han dado orden de compra SAEB. 

DELGUATAPURI  - 
Guatapurí: mar/24 
EIA suspendido  

GEB - La Loma STR: 
nov/23  
En construcción.  

GEB - Sog-Nte-N.Esp: nov/25 (*) 
Construcción donde se puede. 
Radicada modificación llegada a 
N. Esperanza.  Atendiendo 
requerimientos de información 
adicional. 
 

TCE - Virginia-N.Esp: mar/25  
En construcción en sitios autorizados. 
Aprobada variante Santagueda. 
Suspendida evaluación modificación de 
llegada a N. Esperanza. 

GEB - Chiv-Nte-Bac: nov/25 (*) 
Construcción donde se puede. 
Aprobada Modificación 1 por ANLA 
Modificación 2 suspendida por ANLA. 
Se niega R.R. 
S/E Norte: EIA en elaboración. 

GEB - Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: oct/23 En construcción  
II. Virg-Alf: jul/26. Suspendido tramite 
de licencia ambiental. 
III. Alf-S.Marc: oct/23 En construcción  

ISA – ITCO La Loma - 
Sogamoso: feb/25 
Evaluación EIA suspendido. 

CELSIA -Pacífico: may/25 
EIA en elaboración.  

ISA – ITCO -Carrieles: ene/26  
EIA en elaboración 

ISA – ITCO 2do Cto Cop-
Cuest: ago/24 (*)   
En construcción.  

GEB - 2do Cto Cuest-La Loma: 
abril/25 (*) 
No ha iniciado construcción. 

TRANSELCA - FACTS-
Atlántico: jun/24 
En construcción.  
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