


# Proyecto de Desarrollo sostenible embalse Guavio. 2022 - 2026

# Proyecto de Desarrollo sostenible embalse Guavio.

### LOCALIZACIÓN Y AVANCES GENERALES DEL PROYECTO



#### **CENTRAL GUAVIO**









Municipio de influencia: Gachalá, Ubalá, Gama, Junín, Gacheta, Guasca y Guatavita.

#### **PROYECTO**

Debido al aumento de la sedimentación y a la disminución progresiva del volumen muerto, se planteó un plan para extender la vida útil del embalse Guavio a través de actividades de ingeniería en materia de gestión de sedimentos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se consideró la construcción de una nueva bocatoma como línea de gestión principal.

#### **AVANCES GENERALES**

- √ Ingeniería en proceso de desarrollo.
- ✓ En proceso de análisis permitting y licenciamiento Ambiental.




Presa embalse Guavio

## Proyecto de Desarrollo sostenible embalse Guavio.

### ETAPAS DEL PROYECTO - REALCE DE LA BOCATOMA





Perfil bocatoma proyectada


- **Etapa 1** Obras sin control del nivel del embalse y sin restricciones a la generación de la central.
- **Etapa 2** Obras con control del nivel del embalse
- **Etapa 3** Obras con parada de la planta

<sup>\*</sup>Dimensiones de referencia, pueden cambiar de acuerdo con el desarrollo de ingeniería.

## Proyecto de Desarrollo sostenible embalse Guavio.

### VENTANAS DE INTERVENCIÓN - REALCE DE LA BOCATOMA





Embalse a niveles adecuados

**Duración:** 4 Meses

Fechas: Del 01/2026 al 04/2026

Nivel de embalse necesario: Inferior a la cota 1560 m.s.n.m

Porcentaje volumen útil del embalse: Inferior al 17,8%

#### **Condiciones e impactos:**

Niveles por debajo de la elevación 1560 msnm.

Generación de la planta limitada.

Disponibilidad operativa de la central: Potencia 1105 MW.

Restricción en generación

**Duración:** 2 Meses

Fechas: Del 05/2026 al 06/2026

Parada general de la planta 60 días calendario durante los meses de mayo y junio de 2026.

Disponibilidad operativa de la central: Potencia 0 MW.



