

Medellín, 01 de febrero de 2022

20220130016575

Ingeniero

CARLOS ALBERTO CANO ISAZA

Director Planeación Operación

XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P

Calle 12 Sur 18-168 Bloque 2

Medellín

Asunto: Fechas entrada unidades Ituango.

Respetado Ingeniero Cano,

De la manera más atenta actualizamos las fechas de entrada de las unidades de Ituango Etapa 1, actualizando las reportadas en comunicación 2210130086856 del 20 de mayo de 2021. Las fechas de la primera etapa corresponden nuevamente a las informadas al auditor de curvas "S" para su último informe oficial y las fechas de la segunda etapa son de carácter indicativo toda vez que estas unidades no tienen obligaciones de energía firme.

ETAPA 1:

Unidad	Fecha de entrada
--------	------------------

1	31 Jul 2022
2	26 Oct 2022
3	26 Abr 2023
4	10 Sep 2023

ETAPA 2:

Unidad	Fecha de entrada
--------	------------------

5	17 Ago 2024
6	16 Oct 2024
7	15 Dic 2024
8	13 Feb 2025

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud.

estamos ahí.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'GAB', is positioned above the printed name.

GERMAN ALBERTO CAICEDO BELTRAN

Jefe de Unidad

Planeación Producción Generación Energía

CC. Alberto Olarte - Secretario Técnico C.N.O
 William Giraldo Jiménez – Vicepresidentes Proyectos Generación Energía - EPM
 Carlos Israel Orduz Aguilar – Vicepresidente Generación Energía (e) - EPM
 Luz Marina Escobar Arango – Directora Operaciones Generación Energía - EPM
 Ever De Jesus Maya Sánchez – Jefe Unidad Gestión Bolsa Energía - EPM

estamos ahí.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Carrera 58 N° 42-125
Conmutador: 3808080 - Fax: 3569111
Medellín-Colombia
www.epm.com.co