

PLAN DE TRABAJO


Para el proyecto de “*Evaluación del Consejo Nacional de Operación*”

PROYECTO PARA LA FACILITACIÓN DE EVALUACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

El presente Plan de Trabajo se ha estructurado dentro del marco del proyecto para llevar a cabo la evaluación del CNO y la definición de una Hoja de Ruta para el fortalecimiento de su sistema de toma de decisiones y gobierno. Este proyecto tendrá una duración efectiva de cuatro (4) meses comprendidos entre septiembre y diciembre de 2020.

El objetivo principal del proyecto es identificar los principales retos, desafíos, y oportunidades para establecer la Hoja de Ruta mencionada.

Bloques de trabajo:



PROYECTO PARA LA FACILITACIÓN DE EVALUACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

A continuación, se presenta el cronograma del proyecto, asociado a cada uno de los entregables, identificados en el ANEXO No. 1*, subsiguiente a este cronograma:

ACTIVIDAD	SEP 2020	OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020
Evaluación del CNO				
1. Alineación de metodología para definir el alcance, reglas de juego y cronograma del proceso	1			
2. Sesión interna de coordinación y enfoque		1		
3. Sesión de alineación de expectativas con los miembros del CNO			2	
4. Ejecución de entrevistas			2	
5. Estructuración de cuestionarios electrónicos			2	
6. Revisión interna de los cuestionarios electrónicos			2	
7. Aplicación de cuestionarios electrónicos			2	
8. Análisis y consolidación de la información			3	
9. Preparación y entrega del reporte de evaluación			3	

PROYECTO PARA LA FACILITACIÓN DE EVALUACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

ACTIVIDAD	SEP 2020	OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020
Socialización de resultados				
10. Taller de análisis de resultados de la evaluación con los miembros del CNO			3	
Hoja de Ruta				
11. Elaboración de la Hoja de Ruta para el fortalecimiento del sistema de gobierno del CNO			4	
12. Socialización de los resultados de evaluación y de la Hoja de Ruta a los miembros del CNO y las autoridades				3 y 4

ANEXO No. 1*

Entregables del Proyecto

No.	Entregable
1	Plan de Trabajo.
2	Cuestionario electrónico de evaluación.
3	Reporte de evaluación del CNO.
4	Hoja de Ruta.