CONSEJO NACIONAL DE OPERACION
CNO

ACUERDO No. 518
13 de enero de 2011

Por el cual se integran los procedimientos técnicos para la coordinacion de
mantenimientos de equipos del -SIN- que implican Consignacién Nacional y se
definen los indices para hacer seguimiento al mantenimiento de activos del STN,
de conexion al STN, de los STR y de generadores

El Consejo Nacional de Operacion en uso de sus facultades legales, en especial
las conferidas en el Articulo 36 de la Ley 143 de 1994, el Reglamento Interno, el
Anexo general de la Resolucion CREG 025 de 1995 y segun lo aprobado en la
Reunién No. 339 del 13 de enero de 2011y,

CONSIDERANDO

1. Que mediante el Acuerdo 408 de 2007 se integraron los procedimientos
técnicos para la coordinacion de mantenimientos de equipos del -SIN- que
implican consignacion nacional, se definieron los indices de mantenimiento de
activos del STN, de conexién al STN, de los STR y los indices de mantenimiento
de Generadores.

2. Que mediante el Acuerdo CNO 446 de 2009 se aprobaron las fechas especificas
para el plan de mantenimiento anual y las revisiones mensuales de los agentes
generadores, sobre las cuales se ve conveniente realizar ajustes en concordancia
con las fechas de los Planes Semestrales de Mantenimiento de los activos de
transmision y distribucion.

3. Que el Consejo Nacional de Operacion aprob6 la expedicion del Acuerdo 513
del 2 de diciembre de 2010 “Por el cual se integran los procedimientos técnicos
para la coordinacion de mantenimientos de equipos del -SIN- que implican
Consignacion Nacional y se definen los indices para hacer seguimiento al
mantenimiento de activos del STN, de conexién al STN, de los STR y de
generadores”.

4. Que en la reunién No 73 del Comité de Transmision del Consejo Nacional de
Operacion, realizada el 14 de diciembre de 2010, se concluy6 la necesidad de
realizar una modificacion al Acuerdo 513 de 2010, en lo que respecta a la
instruccion de maniobras bajo condiciones de lluvia fuertes, niebla o tormentas
eléctricas.

5. Que el Comité de Operacion en su reunién No. 207 del 17 de diciembre de
2010, dio su concepto favorable para la aprobacion del presente Acuerdo.

ACUERDA:
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PRIMERO: Aprobar los procedimientos para la Coordinacion de Mantenimientos

del

Sistema Interconectado Nacional definidos en el Documento “Aspectos

Técnicos para la Coordinacion de Mantenimientos programados y de emergencia
de equipos del Sistema Interconectado Nacional”, documento contenido en el
Anexo 1 del presente Acuerdo, que hace parte integral del mismo.

SEGUNDO: Definir los siguientes indices de mantenimiento:

1.

PORCENTAJE DE ADELANTO Y ATRASO DE LAS DESCONEXIONES, ACUMULADO
SEMESTRAL, SEGUN LA DURACION PROGRAMADA EN EL PLAN SEMESTRAL DE
MANTENIMIENTOS:

p ip

Hfr —Hir
Cum.(%) = ——x100%
H
Donde:

Cum.(%) Porcentaje de cumplimiento de las aperturas.
H, Hora real de apertura del elemento principal.

H ;. Hora real de cierre del elemento principal.

H,, Hora programada de apertura del elemento principal.
H ;, Hora programada de cierre del elemento principal.

Se entiende que hay adelanto de las desconexiones cuando su duracion es inferior al
80% de la programada. Asi mismo, se entiende que hay atraso de las desconexiones
cuando su duracion es superior al 120% de la programada. Cuando la duracién de las
desconexiones esta entre el 80% y el 120% de la duracién programada, se considera que
estan ajustadas.

De acuerdo con lo anterior, se agrupan las diferentes aperturas del elemento principal por
rangos de Cum.(%) de la siguiente forma:

# Ade. 54, = 0 < Cum.(%) < 50% Numero de aperturas con adelanto mayor al 50%.

# Adesyy, 5o, =50% < Cum.(%)<70%  Numero de aperturas con adelanto entre el 30% vy el
50 %.

# Ade,yy, 500, =70% < Cum.(%) <80%  Numero de aperturas con adelanto entre el 20% y el
30 %.

# Ajusta=80% < Cum.(%) <120% Numero de aperturas con tiempos de ejecucién entre

el 80 % y el 120 % del tiempo programado.

# Aty 309, =120% < Cum.(%) <130%  Numero de aperturas con atraso entre el 20% y el
30%.

# Aty 500, =130% < Cum.(%) <150%  Namero de aperturas con atraso entre el 30% vy el
50%.
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# Atr, 50, = Cum.(%) >150% Numero de aperturas con atraso mayor al 50%.
# Aperturas: Numero total de aperturas.

PORCENTAJE DE CONSIGNACIONES CON TIEMPOS DE ADELANTO:

# Ade_,,
Adelanto,_,, = ————>2%_*100%
aperturas
# Adeyy, 500
Adelantoy, sy, = ———22=% *100%
#aperturas
# Add g, s
Adelanto,, s, = ——22%=3% *100%
#aperturas

PORCENTAJE DE CONSIGNACIONES CON TIEMPOS AJUSTADOS:

Ajustadas = fidjusia 100%
#aperturas

PORCENTAJE DE CONSIGNACIONES CON TIEMPOS DE ATRASO.:

# ALy, 200
Atras02o%_30% = “‘“JO/IM ¥ 100%
#aperturas

1 Atryg, | o0
Atrasoy, g = ——220% *100%
#aperturas

Atraso.,,, =AM %1000
=" #aperturas

INDICE DEL PORCENTAJE DE CONSIGNACIONES EJECUTADAS DEL PLAN
(SEMESTRAL O ANUAL) DE MANTENIMIENTO:

a) Para activos de USO del STN

CP_USOSTN

ICP_USOSTN = —-=
= C_USOSTN

*100%

Donde:

ICP_USOSTN: indice de Consignaciones ejecutadas del Plan de mantenimiento de
activos de USO del STN
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CP_USOSTN: Total de consignaciones del Plan de mantenimiento de activos de uso del
STN ejecutadas cada mes.

C_USOSTN: Total de consignaciones de activos de uso del STN ejecutadas para cada
mes.
b) Para activos de Conexion al STN

CP_ CONEXIONSTN
C_CONEXIONSTIN

ICP_CONEXIONSTN = *100%

Donde:

ICP_CONEXIONSTN: Indice de Consignaciones ejecutadas del Plan de mantenimiento
de activos de Conexién al STN

CP_ CONEXIONSTN: Total de consignaciones del Plan de mantenimientos de activos de
conexion al STN ejecutadas cada mes.

C_ CONEXIONSTN: Total de consignaciones de activos de conexion al STN ejecutadas
cada mes
c) Para activos del STR

ICP_STR = o1 S—Tg*lOO%
il C_STR

[

Donde:

ICP_STR: Indice de Consignaciones ejecutadas del Plan de mantenimiento de activos
del STR

CP_ STR: Total de consignaciones del Plan de mantenimiento de activos del STR
ejecutadas cada mes.

C_ STR: Total de consignaciones de activos del STR ejecutadas para cada mes

iINDICE DEL PORCENTAJE DE CONSIGNACIONES EJECUTADAS POR FUERA DEL
PLAN (SEMESTRAL O ANUAL) DE MANTENIMIENTO:

a) Para activos de USO del STN
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CFP_USOSTN
C_USOSTN

*100%

ICFP_USOSTN =

Donde:

ICFP_USOSTN: indice de Consignaciones ejecutadas fuera de Plan de mantenimiento
de activos de USO del STN

CFP_USOSTN: Total de consignaciones fuera del Plan de mantenimiento de activos de
uso del STN ejecutadas cada mes.

C_USOSTN: Total de consignaciones de activos de uso del STN ejecutadas para cada
mes.

b) Para activos de Conexién al STN

CFP_ CONEXIONSTN

ICFP_CONEXIONSTN =
= C_ CONEXIONSTN

100%

Donde:

ICFP_CONEXIONSTN: Indice de Consignaciones ejecutadas fuera del Plan de
mantenimiento de activos de Conexion al STN.

CFP_ CONEXIONSTN: Total de consignaciones fuera del Plan de mantenimiento de
activos de conexién al STN ejecutadas cada mes.

C_ CONEXIONSTN: Total de consignaciones de activos de conexion al STN ejecutadas
cada mes.

c) Para activos del STR

1CFP STR = SEP=STR 416004
- C_STR

Donde:

ICFP_STR: indice de Consignaciones ejecutadas fuera de Plan de mantenimiento de
activos del STR

CFP_ STR: Total de consignaciones fuera de Plan de mantenimiento de activos del STR
ejecutadas cada mes.

C_ STR: Total de consignaciones de activos del STR ejecutadas para cada mes
5
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NOTA: Para todos los indices se calcula el acumulado semestral.
4. INDICE DEL PORCENTAJE DE CONSIGNACIONES DE EMERGENCIA:

a) Para activos de USO del STN

CE_USOSTN
C_USOSTN

ICE_USOSTN = *100%

Donde:
ICE_USOSTN: indice de Consignaciones de Emergencia de activos de USO del STN

CP_USOSTN: Total de consignaciones de Emergencia de activos de uso del STN
ejecutadas cada mes.

C_USOSTN: Total de consignaciones de activos de uso del STN ejecutadas para cada
mes.
b) Para activos de Conexién al STN

CE_ CONEXIONSTN
C_CONEXIONSTN

ICE_CONEXIONSTN = *100%

Donde:

ICE_CONEXIONSTN: indice de Consignaciones de Emergencia de activos de Conexion
al STN.

CE_ CONEXIONSTN: Total de consignaciones de Emergencia de activos de conexion al
STN ejecutadas cada mes.

C_ CONEXIONSTN: Total de consignaciones de activos de conexion al STN ejecutadas
cada mes.

c) Para activos del STR

1cE,_STR=SE=STR 0004
- C_STR
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Donde:
ICE_STR: indice de Consignaciones de Emergencia de activos del STR

CE_ STR: Total de consignaciones de Emergencia de activos del STR ejecutadas cada
mes.

C_ STR: Total de consignaciones de activos del STR ejecutadas para cada mes

NOTA: Para todos los indices se calcula el acumulado semestral.

3.

INDICE DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
(SEMESTRAL O ANUAL):

a) Para activos de USO del STN

CP_USOSTN
CPS_USOSTN

ICUP_USOSTN = *100%

Donde:

ICUP_USOSTN: indice de Cumplimiento del Plan de mantenimiento de activos de USO
del STN

CP_USOSTN: Total de consignaciones de Plan de mantenimiento de activos de uso del
STN ejecutadas en la semana planeada, calculado para el mes

CPS_USOSTN: Total de consignaciones de Plan de activos de uso del STN solicitadas
para el mes
b) Para activos de Conexion al STN

CP_CONEXIONSIN .
CPS_ CONEXIONSTN

00%

ICUP_CONEXIONSTN =

Donde:

ICUP_CONEXIONSTN: indice de Cumplimiento del Plan de mantenimiento de activos de
Conexion al STN

CP_ CONEXIONSTN: Total de consignaciones de Plan de mantenimiento de activos de
conexion al STN ejecutadas en la semana planeada, calculado para el mes.

CPS_ CONEXIONSTN: Total de consignaciones de Plan de mantenimiento de activos de
conexién al STN solicitadas para el mes.
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c) Para activos del STR

1CUP_ STR = P=STR 41000,
s CPS_STR

Donde:
ICUP_STR: indice de Cumplimiento del Plan de mantenimiento de activos del STR

CP_ STR: Total de consignaciones de Plan de mantenimiento de activos del STR
ejecutadas en la semana planeada, calculado para el mes.

CPS_ STR: Total de consignaciones de Plan de activos del STR solicitadas para el mes.

Para cada mes se consideran todas las semanas que inicien en el mes.

d) Para activos de generacién (horas de consignacion)

HME _GENERACION

ICHC_GENERACION =
I HMP_ GENERACION

*100%

Donde:

ICHC_GENERACION: indice de Cumplimiento en horas de consignacion de la Revisién
Mensual de Mantenimientos de activos de generacion

HME_GENERACION: Total horas de mantenimiento ejecutadas de la Revision Mensual
de Mantenimientos de activos de generacion.

HMP_GENERACION: Total horas de mantenimiento programadas en la Revision
Mensual de Mantenimientos de activos de generacion.

La Revision Mensual sera acorde a las fechas estipuladas en el Acuerdo CNO 446.
e) Para activos de generacion (niUmero de consignaciones)

ICNC_ GENERAKION 4 NCE. GENERACION ;o 0,

NCP_ GENERACION

Donde:

ICNC_GENERACION: indice de Cumplimiento en nimero de consignaciones de la
Revisién Mensual de Mantenimientos de activos de generacion
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NCE_GENERACION: Total del nimero de consignaciones de mantenimiento ejecutadas
de la Revisién Mensual de Mantenimientos de activos de generacion.

NCP_GENERACION: Total del numero de consignaciones de mantenimiento
programadas en la Revision Mensual de Mantenimientos de activos de generacion.

La Revisién Mensual sera acorde a las fechas estipuladas en el Acuerdo CNO 446.

INDICES DE PROCENTAJE DE MODIFICACIONES AL PLAN POR SOLICITUD DEL
CND:

a)

b)

c)

Para activos de USO del STN

CPMCND_USOSTN

IMPCND USOSTN =
= CPS_ USOSTN

*100%

Donde:

IMPCND_USOSTN: indice de Modificaciones al Plan de activos de uso del STN por
solicitud del CND

CPMCND_USOSTN: Total de consignaciones de Plan modificadas por solicitud del
CND de activos de uso del STN cada mes.

CPS_USOSTN: Total de consignaciones solicitadas del Plan de activos de uso del
STN para cada mes.

Para activos de Conexion al STN

CPMCND CONEXIONSTN
CPS_ CONEXIONSTN

*100%

IMPCND_CONEXIONSTN =

Donde:

IMPCND_CONEXIONSTN: indice de Modificaciones al Plan de activos de uso del
STN por solicitud del CND

CPMCND_CONEXIONSTN: Total de consignaciones de Plan modificadas por
solicitud del CND de activos de uso del STN cada mes.

CPS_CONEXIONSTN: Total de consignaciones solicitadas del Plan de activos de uso
del STN para cada mes.

Para activos del STR
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IMPCND_STR = CEMOND) ST 100%

CPS_STR

Donde:

IMPCND_STR: indice de Modificaciones al Plan de activos del STR por solicitud del
CND

CPMCND_STR: Total de consignaciones de Plan modificadas por solicitud del CND
de activos del STR cada mes.

CPS_STR: Total de consignaciones solicitadas del Plan de activos del STR para cada
mes.

7. NUMERO DE EVENTOS NO PREVISTOS QUE OCASIONEN DEMANDA NO
ATENDIDA OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCION DE CONSIGNACIONES
NACIONALES Y QUE ESTEN ASOCIADOS A LAS MISMAS.

Este indice se mide con una periodicidad trimestral para cada uno de los cuatro
trimestres del afio (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre).

TERCERO: Los anteriores indicadores y el indicador de Oportunidad de
Planeacion del Corto Plazo del CND seran calculados por el CND para su
presentacion a los Comités de Transmision y Distribucién en forma trimestral, en
los meses de enero, abril, julio y octubre, y al Comité de Operacién en forma
semestral en los meses de mayo y noviembre. Asi mismo, se presentaran al CNO
en Mayo y Noviembre de cada afio, una vez se hayan ejecutado los Planes
semestrales de mantenimiento. Estos indicadores también estaran disponibles en
la pagina Web del CNO, en la oportunidad antes indicada. Para la presentacion de
los indicadores en los cuales sea aplicable, éstos se detallaran por cada una de
las causas tipificadas en el sistema de informacion.

CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedicion vy
sustituye el Acuerdo 513 de 2010.

El President El Secretario Técnico

L L7e L5
/w/

OMAR SERRANO RUEDA RTO OLARTE AGUIRRE
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ANEXO No. 1

ASPECTOS TECNICOS PARA LA COORDINACION DE
MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS Y DE EMERGENCIA DE
EQUIPOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL-SIN-

TABLA DE CONTENIDO

5.1 CONSIGNACION ROJA (PELIGRO)

22

5.2 CONSIGNACION ROJA CRUZ BLANCA

22

5.3 CONSIGNACION AMARILLA (ALERTA)

22

5.4 CONSIGNACION BLANCA (NORMAL)

22

11

ACUERDQ 518



CONSEJO NACIONAL DE OPERACION
CNO

1. OBJETIVO

Establecer los aspectos técnicos para la coordinacién de consignaciones y
desconexiones de los activos y equipos del SIN de acuerdo con la reglamentacién
vigente.

2. INTRODUCCION

Debido a que las Resoluciones CREG 025 de 1995 - Cédigo de Operacién, 080 de
1999 y 065 de 2000 definen los criterios generales para la coordinacién y
ejecucion de Consignaciones Nacionales en el SIN, se hace necesario precisar los
aspectos técnicos de detalle a tener en cuenta entre el CND y los agentes para
efectuar esta labor atendiendo los criterios de calidad, confiabilidad y seguridad
de dicho sistema.

Estos aspectos técnicos se determinan considerando que la Resolucién CREG
080/99, entre las funciones de Coordinaciéon Operativa del CND, le establece,
Coordinar, de acuerdo con la reglamentacion vigente, la programaciéon de
mantenimientos preventivos y correctivos de las plantas y/o unidades de
generacion despachadas centralmente, de las Unidades Constructivas del STN, de
los Activos de Conexion al STN, de las Interconexiones Internacionales de nivel IV
o superior y de los demas activos que a su criterio se consideren Consignacion
Nacional.

3. DEFINICIONES

Para efectos del presente Acuerdo, se tendrdn en cuenta las definiciones de
Consignacién,  Consignaciéon  Nacional,  Consignacién de  Emergencia,
Mantenimiento Mayor, Trabajos de Expansion y los demas términos definidos en
la regulacion vigente.

Asi mismo, se tienen en cuenta las definiciones de Plan Semestral de
Mantenimientos para los Equipos de Transporte y Activos de Conexion del SIN, y
Plan Anual de Mantenimientos para los Equipos de Generacién, conforme a lo
establecido en la Resoluciéon CREG 065 de 2000.

4. PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACION DE EQUIPOS

4.1 Criterios generales para el ingreso y solicitud de una Consignacién
Nacional
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Los propietarios u operadores de los equipos del SIN, que sean considerados
como Consignacion Nacional, ingresan su programa de mantenimientos y/o
desconexiones mediante el sistema de informacion desarrollado por el CND para
tal fin, con los siguientes criterios:

1.

Los propietarios u operadores de equipos de generacion y equipos de
transporte y conexidon son responsables de ingresar y solicitar en el sistema de
informacion del CND el programa de mantenimientos y desconexiones de los
equipos considerados Consignacion Nacional.

El Centro Nacional de Despacho es responsable de ingresar y solicitar en el
sistema de informacién por él desarrollado, el programa de mantenimientos
de los equipos del CND, considerados Consignacion Nacional.

De requerirse la reprogramaciéon de mantenimientos por parte del CND, de
acuerdo con lo establecido en la Resolucion CREG 025 de 1995 -el Codigo de
Operacion-, el CND procede a cambiar la consignaciébn a estado
REPROGRAMADO, registrando la causa correspondiente.

. Una consignacién puede tener algunos de los siguientes estados en el sistema

de informacion desarrollado por el CND: INGRESADA, SOLICITADA,
APROBADA, REPROGRAMADA, CANCELADA, EN EJECUCION Y EJECUTADA. El
CND realizara los estudios respectivos a partir de cuando la consignacion haya
sido puesta por el agente operador del equipo en estado SOLICITADO.

. Cuando algun agente requiera intervenir con Consignacién Nacional activos de

otros agentes o representados por otros agentes, el agente interesado debera
ingresar al sistema desarrollado por el CND para tal fin, la consignacién de sus
activos, previo acuerdo con los agentes involucrados, de la fecha respectiva.
Asi mismo, deberd coordinar con ellos para que estos ultimos tramiten la
respectiva solicitud de consignacion ante el CND, con base en la
reglamentacion existente.

Cuando el CND requiera realizar un mantenimiento sobre sus equipos, el cual
implique desconexiéon de equipos de terceros, pérdida de servicio de
comunicaciones o pérdida de supervision, coordinara con los agentes
afectados la fecha y hora del mismo.

Para el caso en el cual el sistema de informacion desarrollado por el CND o los
sistemas de comunicacién requeridos para la conexién del agente al mismo,
presenten una falla que impida el normal desarrollo de los procesos de ingreso
y solicitud de los programas semestrales de mantenimiento, de coordinacién
semanal de mantenimientos o de consignaciones de emergencia, el agente
debera reportar al CND, la falla existente, a fin de que se realice el registro y
se tomen las medidas correctivas del caso. Para los programas semestrales de
mantenimiento y para la coordinacién semanal de mantenimientos, el reporte
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de la falla deberd hacerse dentro del mismo plazo establecido por la
regulacién para la solicitud de dichos planes. Para consignaciones de
emergencia, éstas se podran solicitar via fax o algiin medio electrénico con
registro, dirigido al Centro de Control del CND, o en ultima instancia,
mediante llamada telefénica grabada. Para todos los casos, una vez se
solucione el problema, el agente deberd ingresar y solicitar las consignaciones
respectivas.

Para el caso de consignaciones de emergencia, el agente, ademas de ingresar
la respectiva solicitud en el sistema de informaciéon del CND, debe informar y
declarar, bajo su responsabilidad, al Centro de Control del CND la causa de la
misma.

Cuando el mantenimiento de un activo implique la desenergizacion y/o el
aterrizaje de otro u otros activos como medida de seguridad del personal
ejecutor del mantenimiento o los equipos, éstos deben especificarse en la
consignacion como elementos adicionales; asi mismo, deben especificarse los
activos con riesgo de disparo por la intervencién del activo consignado. Lo
anterior, con el fin de que el CND tome las medidas necesarias para garantizar
la seguridad y confiabilidad del SIN.

10.Para los casos de las consignaciones de lavado de equipos que no sea

necesaria su ejecucion por la ocurrencia de lluvias, el agente declarara esta
situacion a la Sala de Control del CND con 48 horas de anticipacion. Estos
mantenimientos serdn cancelados por razones operativas o consideraciones de
calidad o confiabilidad del SIN, acorde con lo establecido en la regulacion
vigente.

11.Con el fin de dar cumplimiento al Reglamento Técnico de Instalaciones

Eléctricas - RETIE, cuando se presenten condiciones de lluvia fuertes, niebla o
tormentas eléctricas, en el momento de la ejecucion de las consignaciones, los
trabajos se suspenderan, previa declaracién del agente de una situacion de
esta naturaleza.

En este caso, la consignacién quedard en ejecucion y los agentes deberan
coordinar con el CND la ejecucion de dichos mantenimientos y/o
desconexiones en la misma semana de ejecucion o en las programaciones
semanales siguientes. Si pasados 30 dias calendario, contados a partir del dia
siguiente al de suspensién de los trabajos, no se han reprogramado los
mismos, el CND considerard en el sistema de informacién, la consignacion
como ejecutada y el agente deberad programarla nuevamente de acuerdo con
la reglamentacién vigente, salvo que no sea posible realizar los trabajos por
razones operativas o consideraciones de calidad o confiabilidad del SIN, en
cuyo caso se tendrd en cuenta lo establecido en la regulacion vigente en
cuanto a las exclusiones para efectos de la aplicacion del esquema de calidad
del servicio.
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12.El Plan Semestral de Consignaciones tiene resolucion semanal y debera ser
ingresado y solicitado a mas tardar el primero de marzo y el primero de
septiembre de cada afo. Para todos los efectos, el Plan Semestral de
Consignaciones sera aquél que se encuentre ingresado y solicitado a las 24:00
horas del 1 de marzo y 1 de septiembre y por tanto, las modificaciones
realizadas después de esta hora seran consideradas como modificacion del
PSM, teniendo en cuenta lo establecido en el Numeral 16 de este Acuerdo.

13.El programa anual de consignaciones de las plantas o unidades de generacion
deberd ser ingresado y solicitado en el sistema de informacion que el CND
tenga a disposicion de los agentes, a mas tardar el dia 1 de marzo y 1 de
septiembre de cada afio y podra ser modificado por los agentes generadores a
mas tardar el dia 10 de cada mes para el mes siguiente, con el objeto que el
CND haga los analisis necesarios para la planeacion operativa de mediano
plazo entre el dia 10 y 15 de cada mes y entregue las recomendaciones que
podran ser acogidas por los agentes generadores antes del dia 20 de cada
mes. Este programa anual tendra discretizacion semanal

Las consignaciones deben ser solicitadas incluyendo la mejor informacion
disponible al momento de la revision mensual del plan anual de mantenimientos,
la fecha de las mismas, su duracién y los periodos horarios en los cuales seran
realizadas.

14.Los periodos de los programas semestrales de mantenimiento para Activos del
STN y de Conexion al STN seran: Un periodo entre el 01 octubre afio "n" y el
31 de marzo del afio "n+1", y el otro periodo entre el 01 de abril del afio
"n+1" y el 30 de septiembre del afio "n+1" y asi sucesivamente.

15.Si el CND establece que con los programas de consignacion reportados no se
preservan los margenes de seguridad y confiabilidad del SIN, indicara la
ocurrencia de tal circunstancia a los agentes, en un término maximo de un
mes después de la fecha de ingreso del Programa Semestral de
Mantenimientos, con el fin de que éstos reprogramen sus mantenimientos.

16.De acuerdo con lo establecido en la Resolucion CREG 065 de 2000, el
Programa Semestral de Mantenimientos solicitado puede ser modificado en
cualquier momento por los Operadores de los activos de Transporte vy
Conexion. Se entiende por Cambios en el Programa Semestral de
Mantenimientos las siguientes acciones:
e Adicion al Programa Semestral de Mantenimientos (Consignaciones por

Fuera del PSM)

e Cancelacion de consignaciones del Programa Semestral de Mantenimientos
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e Modificacion de Fechas de una consignacién del PSM. Una fecha se
considera modificada cuando se cambia la semana de programacion o la(s)
duracion(es) de la(s) apertura(s) del elemento principal.

Aquellas modificaciones a consignaciones que no impliquen indisponibilidad de
activos o elementos, o riesgo de disparo de mas de un activo o elemento de
un Subsistema Eléctrico diferente, pueden ser modificadas y tal modificacidn
no constituye un cambio al PSM.

17.De acuerdo con lo establecido en la regulacion vigente, los Operadores de los
activos a Consignar por “Trabajos de Expansi6on”, deben registrar, en el
sistema de informacion desarrollado por el CND, esta causa acompafiada del
nombre del proyecto respectivo. La causa “incorporacién de nuevos activos”
establecida en la regulacion se registra en dicho sistema de informacién como
“Trabajos de Expansion”.

4.2 Procedimiento para la coordinacion semanal de consignaciones

De acuerdo con lo establecido en la Resolucion CREG 065 de 2000, se establece
el procedimiento para la Programaciéon Semanal de Consignaciones asi:

El siguiente diagrama ilustra la Coordinacion semanal de Consignaciones:

Semana k Semana k+1
e y N
8 am. 4 p.m. 0:00hrs 24:00 hrs
Lunes .
Miﬁm J ugves Tisnas Domingo
\ } i \ ./
v ! v ] .
]
Los agentes ingresan y : CND : Las consignaciones se
solicitan ' 5 g EJECUTAN
consignaciones, para la : Realiza AnaI|S|s;
sepaicll | Eléctricos ¢
?
? )\;
2 z \\
| . P |
REPROGRAMA | 5 | CND APRUEBA las
= g ™\ consignaciones hasta las

| 16:00 horas

5. CODIGO DE COLORES PARA LAS CONSIGNACIONES NACIONALES
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Con el fin de facilitar la identificacion de las consignaciones en funcién de su
impacto, se establece la clasificacion siguiente:

5.1 Consignacion Roja (Peligro)

Cuando se trabaja en contacto directo sobre equipos 6 lineas energizadas.

5.2 Consignacion Roja Cruz Blanca
Cuando ocasionen demanda no atendida.

5.3 Consignacion Amarilla (Alerta)

Cuando se cambian limites operativos y/o generaciones de seguridad, se realizan
maniobras de apertura y/o aterrizaje de equipos.

5.4 Consignacion Blanca (Normal)
Las demas consignaciones

6. NIVELES DE RIESGO

Con el fin de complementar la informacion del cédigo de colores, se definen
varios niveles de riesgo para las consignaciones asi:

» Nivel de Riesgo I
Riesgo de disparo de un solo elemento y no hay maniobras en equipos de
potencia diferente a barras

» Nivel de Riesgo II
Riesgo de disparo de un solo elemento con maniobras en equipos de
potencia.

> Nivel de Riesgo III
Riesgo de disparo simultaneo con o sin maniobras.

> Nivel de Riesgo IV
Apertura parcial de un elemento.

» Nivel de Riesgo V
Apertura total de un elemento.

> Nivel de Riesgo VI
Apertura simultanea de elementos.
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7. INFORMACION PUBLICA DE MANTENIMIENTOS

Las consignaciones nacionales pueden ser consultadas en el sistema de
informacion del CND.

8. INFORMACION BASICA NECESARIA PARA LA APROBACION Y

EJECUCION DE LAS CONSIGNACIONES

La siguiente informacion se considera de caracter bdsico y necesario para la
aprobacion y posterior ejecucién de las consignaciones. Cuando no sea
diligenciada la totalidad de los datos basicos la consignacion sera cancelada.

FECHA INICIO Y FIN PROGRAMADO: Intervalo de tiempo para la ejecucién del
mantenimiento.

TIPO ELEMENTO: Bahia de circuito, Circuito, Transformador, etc.

ELEMENTO: Activo especifico que pertenece al tipo de elemento, Ejemplo:
Circuito 1 La miel - San Felipe 230 kV

TRABAJOS A EFECTUAR: Descripcion de trabajos.

TIPO DE MANTENIMIENTO: Origen del mantenimiento, Ejemplo:
Mantenimiento Mayor, Catastrofes Naturales y Actos de Terrorismo, Solicitud
del CND, Expansion, y Normal. Para el caso de activos de STR y Conexién al
STN, se incluira también el tipo: Obras de Entidades Estatales y Planes de
Ordenamiento Territorial.

APERTURA DEL ELEMENTO PRINCIPAL (AP): Apertura programada del
elemento principal. Cuando se ingresa la apertura de un activo debe definirse
su Estado Operativo.

ESTADO OPERATIVO: Estado del equipo para la seguridad eléctrica del
personal que interviene y seguridad de los equipos a intervenir. Se deben
incluir en este item el estado de la unidad constructiva como consecuencia de
los trabajos: Desenergizado, Desenergizado parcial, Desenergizado vy
aterrizado.

ELEMENTOS ADICIONALES (EA): Aperturas de Activos y/o unidades
constructivas que se requieren por seguridad eléctrica del personal que
interviene y/o seguridad de los equipos a intervenir. Cuando se ingresa la
apertura de un elemento adicional debe definirse como Estado No Operativo.
RIESGO DE DISPARO (RD): Riesgos durante la ejecucion de los trabajos.
Estos pueden presentarse en la propia unidad constructiva que se consigna o
en otras unidades constructivas.

NIVEL DE RIESGO: Se debe seleccionar el nivel de riesgo dependiendo de las
condiciones operativas declaradas para los elementos referidos (AP, EA y RD)
EMPRESA SOLICITANTE: Administrador/Operador

JEFE DE TRABAJOS: Responsable principal o sustituto de los trabajos en sitio.
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO: Es la persona de contacto del agente con
el CND para la gestion de consignaciones.
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- OBSERVACIONES GENERALES: En este campo se deben especificar las
observaciones generales sobre las condiciones operativas que se puedan
presentar durante la consignacién y que no este incluida en la informacion
anterior.

9. CONSIGNACIONES QUE INVOLUCRAN SERVICIOS DE TERCEROS

1. Mantenimientos que afectan exclusivamente servicios de
telecomunicaciones que un tercero le presta a un agente del SIN.

En este caso el agente deberd coordinar con el prestador del servicio de
telecomunicaciones (PLC, RTU, etc) y serd el agente del STN, quien gestionara y
sera responsable de la respectiva consignacion ante el CND.

2. Coordinacion para trabajos de telecomunicaciones que afecten
exclusivamente servicios de supervision del CND.

En este caso el CND deberd coordinar con el prestador del servicio de
telecomunicaciones (RTU, SCADA, etc). El CND gestionard y serd responsable de
la respectiva consignacion ante el sistema de informacién del CND.

3. Coordinacion para trabajos que afecten simultineamente servicios de
supervision del CND y servicios de agentes.

En este caso el CND y el(los) agente(s) afectado(s) deberan coordinar con el
prestador del servicio de telecomunicaciones (RTU, SCADA, etc) y en este caso
cada uno sera responsable de gestionar la respectiva consignaciéon de sus equipos
en el sistema de informacion del CND.

4. Coordinacion para trabajos que afecten simultaneamente servicios que
terceros prestan a varios agentes del SIN

En este caso seran los agentes involucrados del SIN quienes deberan informar al
CND la decisiéon de cudl(es) empresa(s) solicitard(n) las consignaciones y para
esto las mismas deberan incluirse en los planes de mantenimiento dentro de los
plazos establecidos en la reglamentacion vigente.

Igualmente sera necesario que dicha empresa informe la relacién de equipos
adicionales que requieran ser cargados a su usuario dentro del sistema de
informacién del CND, anexando la correspondiente autorizacién de la empresa
delegataria.

19

ACUERDQ 518



