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SITUACIÓN 

OPERATIVA

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

1. Resultados informe 

planeamiento operativo I 2017

2. Seguimiento a proyectos 



Resultados Informe de 
Planeamiento Operativo Eléctrico 

de Mediano Plazo I 2017



Restricciones red completa: alerta y emergencia

Estado de alerta: Es un estado de operación que se
encuentra cercano a los límites de seguridad y que
ante la ocurrencia de una contingencia se alcanza un
estado de emergencia (CREG 025-1995).

Estado de Emergencia: Es el estado de operación
que se alcanza cuando se violan los límites de
seguridad del sistema de potencia o que no se puede
atender totalmente la demanda (CREG 025-1995).

Subáreas en estado de emergencia:
Atlántico, GCM, Bolívar, Córdoba-Sucre,
Santander, Caquetá y Norte de Santander.

Restricciones totales: 111
Restricciones alerta: 74
Restricciones emergencia: 37
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Antioquia actual y demanda máx 2017

¿Qué está pasando y 
qué pasará?

•Mínimo número de unidades

•Congestiones en el STR y STN
Antioquia

¿Y si no se 
consideran las 

plantas que 
congestionan el 

STN?

ACTUAL
1285 MW

MAX 2017
1305 MW

Restricciones en Alerta

55%

89%

Flexibilidad 
operativa Actual

Flexibilidad 
operativa sin 
Termosierra y 
Termocentro



Antioquia y proyectos a marzo de 2018

Subestación Guayabal 230/110 
kV – 360MVA y Bello – Guayabal 
– Ancón 230 kV (EPM)

• Disminuye la necesidad de mantener el 
balance de generación entre el norte y 
el oriente de Antioquia.

• Permite normalizar la operación en la 
subestación Envigado 110kV en los 
circuitos Ancón - Envigado 110 kV y 
Envigado - Guayabal 110kV.

• FPO: 30/05/2017

Transformador en la Sierra 90 
MVA 220/110 kV y Línea 
Cocorná - La Sierra 110 kV

• Mejora los niveles de tensión en las 
barras de 110 kV Cocorná, Texas, Pto. 
Nare, Moriche, Pto. Inmarco, Pto. 
Boyacá, Palagua y Vasconia ante la 
contingencia del circuito Playas – Puerto 
Nare 110 kV.

• FPO: 22/12/2017

6 proyectos previstos en toda el 
área pero los de mayor impacto 
son:



Caribe actual y demanda máx 2017

¿Qué está pasando 
y qué pasará?

• Límite de importación 
CARIBE – 1500 MW

•Mínimo número de unidades

•Congestiones en el STR

¿En qué subáreas?

• Atlántico

• Bolívar

• GCM

• Córdoba – Sucre

• Cerromatoso

¿Cuál es el 
impacto 

existente?

• Demanda segura

• DNA riesgo ESPS

• DNA no controlada

• Demanda asociada a radialidades y ZEC

• Balances de generación

• DNA preventiva y correctiva

ACTUAL
2437 MW

MAX 2017
2480 MW

Restricciones en Emergencia
Restricciones en Alerta

39%

29%

7%

25%

Caribe

Demanda Segura

DNA Riegso ESPS

DNA no controlada

Demanda asociada a radialidades y ZEC



Caribe y proyectos a marzo de 2018

Segundo circuito Chinú –
Boston 110kV

•El circuito no entró en 
operación para la FPO prevista, 
su atraso podría ocasionar la 
programación de demanda no 
atendida preventiva

• FPO: 30/04/2017

2° transformador del 
Bosque 220/66 kV

•Disminuye  la cantidad de 
DNA asociada a la actuación 
de esquemas suplementarios 
en Bolívar

• FPO: 30/05/2017

Río Córdoba 220/110kV

•Disminuye  la cantidad de 
DNA asociada a la actuación 
de esquemas suplementarios 
en GCM

• FPO: 30/06/2017

Montería 220/110 kV

•Disminuye  la cantidad de 
DNA asociada a la actuación 
de esquemas suplementarios 
en Córdoba-Sucre

• FPO: 30/11/2017

15 proyectos previstos en toda el 
área pero los de mayor impacto 
son:45%

22%

7%

25%

Caribe

Demanda Segura

DNA Riegso ESPS

DNA no controlada

Demanda asociada a radialidades y ZEC

• Demanda segura

• DNA riesgo ESPS

• DNA no controlada

• Demanda asociada a 
radialidades y ZEC



Nordeste actual y demanda máx 2017

¿Qué está pasando y 
qué pasará?

• Límite de importación: cubre
con inflexibilidad Sogamoso

•Mínimo número de unidades

•Entrada de proyectos (SE
Sochagota 230/115kV y
Transformador 2 San Mateo
230/115kV), actualización de
los ESPS: mitigaron
congestiones en el STR

¿En qué subáreas? ¿Cuál es el 
impacto en la 

demanda?

ACTUAL
1134 MW

MAX 2017
1163 MW

Restricciones Emergencia

Restricciones Alerta



Nordeste y proyectos a marzo de 2018

Circuito Aguazul – Yopal 115 kV

• Redefine la subárea operativa Boyacá – Casanare.

• El circuito no entró en operación para la FPO
prevista, lo que disminuye la confiabilidad en la
atención de la demanda de algunas cargas de la
subárea Boyacá – Casanare, Aguazul y Aguaclara.

• FPO: 28/02/2017

Subestación Palenque 230 kV y Segundo
transformador Bucaramanga 230/115 kV

• Elimina las altas carga que se presentan en la subárea
Santander y mejora la condición de tensiones en la
barra San Gil 115 kV ante contingencia del
transformador en Piedecuesta 115 kV.

• FPO: 30/12/2017 (Transformador Bucaramanga)

• FPO: 30/11/2017 (Transformador Palenque 230/115kV)

• FPO: 30/04/2018 (Subestación Palenque 230 kV)

14 proyectos previstos en toda el 
área pero los de mayor impacto 
son:



Suroccidente actual y demanda máx 2017

¿Qué está pasando 
y qué pasará?

• Límite de importación: ATR San
Marcos y Virginia 500/230 kV:
500 MW

• Mínimo número de unidades:
soporte de tensión ante (n-1)
San Carlos – Virginia 500 kV.

• Congestiones en el STR

¿En qué subáreas?

¿Cuál es el 
riesgo?

ACTUAL
2308 MW

MAX 2017
2346 MW

Restricciones del STR
pueden implicar
limitaciones en el
intercambio con
Ecuador (importación),
y en la generación de
Betania o Quimbo.

Riesgo de DNA ante
contingencias sencillasRestricciones Emergencia

Restricciones Alerta



Suroccidente y proyectos a marzo de 2018

SE Armenia 220/115 kV y
obras asociada + Cambio de
nivel de tensión de la línea
Esmeralda-Hermosa 115 kV a
230 kV + Conexión de la Enea
230 kV al circuito Esmeralda –
San Felipe 230 kV

•El proyecto no entró en operación para
FPO considerada, por lo que continúa el
requerimiento de programación de
generación al interior de la subárea
CQR para cubrir restricciones. La
entrada del proyecto, mitiga esta
condición.

• FPO considerada:
17/04/2017

• FPO nueva: 30/08/2017

Alférez – Tesalia 1 y 2
230 kV

•Mitiga restricciones STR de
Cauca – Nariño, es posible
aumentar el intercambio y la
flexibilidad operativa de la
subárea

• FPO: 30/09/2017

Transformador Mocoa
2 230/115 kV 50 MVA

•Disminuye radialidad de
Mocoa, Puerto Caicedo,
Yarumo, Junín, Tumaco
115 kV

• FPO: 31/07/2017

Segundo corredor
Altamira - Florencia –
Doncello 115 kV

•Aumenta la confiabilidad y
mejora el perfil de tensiones
en el STR de la subárea
Caquetá

• FPO: 31/12/2017

14 proyectos previstos en toda el 
área pero los de mayor impacto 
son:



Oriental actual y demanda máx 2017 - 2018

¿Qué está pasando 
y qué pasará?

• Límite de importación ORIENTAL –
830 MW (aumentará a 900 MW)

•Mínimo número de unidades

•Congestiones en el STR

Subáreas Oriental

¿Y qué pasa si se 
atrasan los 

proyectos de 
expansión?

ACTUAL
2682 MW

MAX 2017
2741 MW

MAX 2018
2803 MW

Bogotá

Meta

50%

40%

Flexibilidad 
operativa Actual

Flexibilidad 
operativa 2018

Restricciones en Alerta



Oriental y proyectos a marzo de 2018

Bacatá – Nueva 
Esperanza 500 kV

• Disminuye unidades, 
incrementa límite de 
importación, mitiga 
congestiones.

• El proyecto no entró en 
operación para FPO 
considerada, por lo que 
continúa el requerimiento de 
programación de generación al 
interior del área Oriental para 
cubrir restricciones. 

• FPO considerada: 
31/03/2017

• FPO nueva: 30/05/2017

STR asociado a 
Nueva 
Esperanza

• Mitiga/elimina 
congestiones en el 
STR de Bogotá

• FPO: 31/12/2017

• FPO nueva: 
30/05/2017

Suria 230/115 
kV

• Aumenta la 
seguridad/confiabi
lidad de la 
subárea Meta. 
Produce mayor 
anillamiento con 
la subárea Bogotá

• FPO: 
30/11/2017

Norte 230 kV

• Disminuye 
unidades para 
soporte de tensión 
y mitiga 
congestiones en la 
subárea

• FPO: 30/01/2018

16 proyectos previstos en toda 
el área pero los de mayor 
impacto son:



Seguimiento a proyectos 
(Radar- Acuerdo CNO 696)



¿Cuántos proyectos por 

convocatoria STN se 
tienen actualmente?

29

Cambio de etapas respecto al seguimiento 
anterior

Estado en el que se encuentra el 

proyecto

ETAPA

Alternativas de 
expansión

(Etapa I)

Proyecto con ejecutor 
seleccionado

(Etapa III)

Proyecto en 
construcción

(Etapa IV)

Proyecto incluido en el 
plan de expansión o 

con concepto de 
conexión de la UPME

(Etapa II)

Proyectos en construcción:

UPME 01-2008: Nueva Esperanza 500-230 

kV

UPME 02-2009: Armenia 230 kV

UPME 06-2013: Caracolí 230 kV

UPME 05-2009: LT Tesalia –Alférez 230 kV

UPME 04-2013: Guayabal 230 kV

UPME 05-2016: La Enea 230 kV

FPO: Fecha de puesta en 
operación

Entró 1 proyecto en operación:

UPME 03-2013: Tuluní 230 kV

9 9

Ene 2017 Actual

17 14

Ene 2017 Actual

4 6

Ene 2017 Actual

Proyectos Convocatoria: STN

11 11

Ene
2017

Actual



Avance del proyecto 
respecto al cronograma 
establecido.

*Acuerdo CNO 670: La FPO de los proyectos que se utilizará para hacer seguimiento en la Etapa 2, 3 y 4 será la definida en el Plan 

de Expansión del SIN elaborado por la UPME. Si la FPO del proyecto es reprogramada, ésta última no se verá reflejada en el radar 

de seguimiento (…)

¿Cuántos proyectos 

presentan retrasos en 
la FPO?

12

NIVEL
Proyectos que presentan retrasos en la FPO (Niveles 2, 3 y 4)

Convocatorias Proyecto Nivel
FPO* anterior

prevista por el ejecutor 

FPO Actual
prevista por el ejecutor

UPME 01-2008 Nueva Esperanza 500 kV 4 2017-03-31 2017-05-30

UPME 02-2009 Armenia 4 2017-04-17 2017-06-30

UPME 03-2010 Chivor II 4 2018-01-30 2018-11-30

UPME 05-2009 Tesalia (etapa II) 4 2017-09-30 2017-11-30

UPME 05-2013 Suria 230 kV 3 2017-11-30 2018-05-30

UPME 07-2013 Montería 230 kV 3 2018-03-30 Igual a la anterior

UPME 01-2013 
Sogamoso - Norte - Nueva 

Esperanza  230 kV
3 2018-05-30 2018-11-30

UPME 01-2014 La Loma 500 kV 3 2017-11-30 Igual a la anterior

UPME 05-2012 Bolívar - Cartagena 2 2017-12-31
2017-11-30

(Recuperó un mes)

UPME 06-2013 Caracolí 230 kV 2 2017-08-30 Igual a la anterior

UPME 04-2013 Guayabal  230  kV 2 2017-05-30 2017-08-31

UPME 06-2014 Río Córdoba 230  kV 2 2017-09-30 Igual a la anterior

Proyectos Convocatoria: STN



CONVENCIONES

Proyectos STN: Convocatoria

UPME 01-
2008
Nueva 
Esperanza 
500-230 kV

2010
7 años

UPME 05-2009
Tesalia

UPME 03-2010
Chivor II

6 años

4 años

5 años

UPME 04-2013 
Guayabal 230 kV

UPME 05-2013 
Suria 230 kV

UPME 06-2013 
Caracolí 230 kV

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

UPME 07-2013 
Monteria 230 kV

UPME 01-2014: La Loma 500 kV

UPME 06-2014 
Río Córdoba 220 kV

FPO Ejecutor

FPO DSI

FPO
DSI

FPO DSI
El retraso en la entrada en
operación de los proyectos de
expansión es una condición
recurrente, lo que hace que estas
obras pierdan efectividad e
impacto en el sistema al
momento de su entrada en
operación.

FPO: Fecha de Puesta en Operación

Proyectos que en el plan de expansión tenían una FPO definida y en los 
DSI cambió

Cambio de fecha (DSI o Resolución)

FPO – Nivel 3 (Riesgo de atraso FPO)

FPO – Nivel 2 (Atraso recuperable)

FPO –Nivel 1 (Cumple FPO)

DSI: Documentos de Selección de Inversionista

UPME 05-
2012 
Bolivar -
Cartagena

FPO
DSI

UPME
02-2009
Armenia 

FPO DSI FPO Ejecutor

FPO DSI

FPO 
Ejecutor

FPO DSI

FPO DSI

FPO 
Ejecutor

FPO – Nivel 4 (No cumple FPO)

FPO 
Ejecutor

FPO DSI

FPO 
Ejecutor

FPO Oficial

FPO Ejecutor

FPO Ejecutor

FPO Oficial

Continúa
…

Continúa
…

Continúa
…

Proyectos Convocatoria: STN



… UPME 07-2013 

Monteria 230 kV

UPME 05-2014 
Refuerzo 500 kV
Costa Atlántica

2018 2019 2020

UPME 03-2014 
Ituango 500 kV

UPME 04-2014 
Refuerzo 500 kV 
Suroccidente

UPME 01-2015 
La Virgínia - Nueva 
Esperanza 500 kV

UPME 03-2015
Sochagota – San 
Antonio 230 kV

UPME 04-2015 
Copey –
Cuestecitas 500 
kV

UPME 05-2015 
Copey –
Fundación 220 kV

¿Cuántos 
proyectos del STN 

son por 
ampliación?

8

Proyectos STN: Convocatoria y 

Ampliación

FPO
Ejecutor

Proyecto Nivel
FPO prevista por el 

ejecutor 
anterior

Reconfiguración Caño Limón 4 Sin reporte

Reconfiguración S/E Bacatá 4 Sin reporte

Cambio de tensión a 230 kV Línea 

La Hermosa - Esmeralda
4 2018-11-31

Bahía transformación Subestación 

Bucaramanga 230 kV
1 2017-12-30

Bahía transformación Subestación 

TEBSA 220 kV
1 2018-08-30

Bahía transformación Subestación 

Nueva Barranquilla 220 kV
1 2018-11-30

Cambio de configuración 

Subestación Barranca 230 kV
1 2019-12-30

Dos bahías de transformación, 

subestación La Loma 500 kV
1 Sin reporte

FPO 
Ejecutor

FPO
Ejecutor

UPME 01-
2013 
Sogam.-
Norte-N. 
Esper.

UPME 02-2015 
Palenque 230 kV

UPME 07-2015 
Conexión La Enea 
230 kV

2017

FPO
Ejecutor

… UPME 03-

2010 Chivor II FPO
Ejecutor

… UPME 05-2013 

Suria     230 kV
FPO
Ejecutor

Proyectos Convocatoria: STN



¿Cuántos proyectos por 

convocatoria STR se tienen 
actualmente?

12

Proyectos convocatoria STR etapa 2

Alternativas de expansión

(Etapa I)

Proyecto con ejecutor 
seleccionado

(Etapa III)

Proyecto en 
construcción

(Etapa IV)

Proyecto incluido en el 
plan de expansión o con 

concepto de conexión 
de la UPME

(Etapa II)

FPO: 
Fecha de puesta en operación

Cambio de etapas respecto al seguimiento anterior

Proyectos en construcción:

UPME STR 07-2014: Río Córdoba

UPME STR 03-2015: Nueva Montería 

110 kV

UPME STR 07-2015: El Bosque

Entró en operación el proyecto:

UPME STR 06-2015 Valledupar STR

UPME STR 01-2015:  Ampliaciones 

en Cuestecitas Riohacha y Maicao

# Convocatoria Proyecto FPO

1 UPME STR 14-2015
Atlántico 1. Línea Termoflores – Centro por ductos 

existentes.
Nov -17

2 UPME STR 15 - 2015
Atlántico 2. Línea Termoflores – Oasis, subestación 

Magdalena, subestación Estadio y obras asociadas y 

ampliación en Tebsa
Nov-18

3 UPME STR 2016 (Bolívar 3) Subestación La Marina y líneas asociadas Nov-18

4 3

Ene 2017 Actual

8
6

Ene 2017 Actual

2 3

Ene 2017 Actual

! Proyecto pasó de etapa 2 a etapa 3: 

UPME STR 06-2016: Anillo La Guajira 

Nuevas LT Maicao – Riohacha y 

Riohacha - Cuestecitas

Proyectos Convocatoria: STR



¿A cuántos proyectos del STR se les hace seguimiento? 105

49% 51%

Cumplimiento FPO

11
25

5

10

Etapa 2
Incluido en el plan de

expansión

Etapa 3
Ejecutor

seleccionado

Etapa 4
Construcción

Proyectos STR en cronograma 
por etapa

1 4

25
12

12

Etapa 2
Incluido en el plan de

expansión

Etapa 3
Ejecutor seleccionado

Etapa 4
Construcción

Proyectos atrasados STR por 
etapa

Proyectos  del STR



1
2

3

45
6

7

8

9
10

11

12

13

Proyectos de generación

Proyectos Generación

No han iniciado 
construcción

(Etapa I)

Iniciaron 
construcción

(Etapa II)

Nota: El avance del proyecto reportado por  los 

agentes generadores está medido  respecto el 
cronograma actual del proyecto. 

Reporte marzo de 2017

N° PROYECTO AGENTE

Fecha posible de 
puesta en 
operación 

(DD/MM/YYYY)

Porcentaje de avance de 
cumplimiento con 

respecto a la fecha de 
puesta en operación (%)

1 Gecelca 3.2
GECELCA S.A. 

E.S.P.
07/11/2017 85%

2 Termoyopal2
TERMOYOPAL 
GENERACIÓN 2 

S.A.S. ESP
31/03/2018 7%

3 Ituango EPM S.A. E.S.P. 30/11/2018 64%

4 Ambeima
GENERADORA 
UNIÓN S.A.S.

No reportó No reportó

5 Porvenir II CELSIA 2022 No reportó

6 La Luna
SLOANE ENERGY 

GROUP
Diciembre 2021 70% de factibilidad

7 Termonorte TERMONORTE 28/02/2018 25%

8 Santodomingo EPM ESP 30/09/2017 0%

9
Escuela de 

Minas
HIDRALPOR 07/01/2019 10%

10 Windpeshi
ENEL GREEN 

POWER
No reportó No reportó

11 Solar El Paso
ENEL GREEN 

POWER
No reportó No reportó

12
Parque eólico 

Guajira I
ISAGEN 31/01/2019 No reportó

13 Innercol
ECG Engineering 

Construction 
Group sas

30/12/2020 10%

Proyectos de generación



Variables en el SIN

Todos los derechos reservados para XM. S.A. E.S.P

1. Hidrología

2. Generación

3. Importaciones

4. Demanda SIN, Regulada y 

No Regulada



Hidrología del SIN

Todos los derechos reservados para XM. S.A. E.S.P
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Marzo 31 
58.8% 

Abril 30 
58.5% 

Abril 30 
95.4% 

Marzo 31 
162.6% 

Año finalización El Niño y siguiente



Hidrología por regiones

Todos los derechos reservados para XM. S.A. E.S.P



Reservas hídricas por regiones hidrológicas

Todos los derechos reservados para XM. S.A. E.S.P
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Aportes por regiones

Todos los derechos reservados para XM. S.A. E.S.P
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91.8% 

Abril 30 
66.97% 

Abril 30 
117.5% 

Abril 30 
112.7% 

Marzo 31 
190.5% 

Marzo 31 
223.3% 

Marzo 31 
133.25% 

Año finalización El Niño y siguiente



Vertimientos por regiones

Todos los derechos reservados para XM. S.A. E.S.P
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Estado de los embalses

Todos los derechos reservados para XM. S.A. E.S.P



Evolución de principales embalses

Todos los derechos reservados para XM. S.A. E.S.P
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84.8% Marzo 31 

36.8% 

Marzo 31 
22.2% 

Año finalización El Niño y siguiente



Tasa de embalsamiento de principales embalses

Todos los derechos reservados para XM. S.A. E.S.P
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Generación promedio diaria en GWh-día

Todos los derechos reservados para XM. S.A. E.S.P

Renovable
158.1
87.8%

No 
renovable

22.0
12.2%

Biomasa, 1.7, 
0.9%

Eolica, 0.0, 0.0%

Hidraulica, 
156.4, 86.8%

Combustible 
fosil, 22.0, 

12.2%

Bagazo, 1.7, 0.9%

Biogas, 0.0, 0.0%

Eolica, 0.0, 0.0%

Embalse, 136.1, 
75.5%

Filo de agua, 
20.3, 11.3%

Carbón, 5.2, 2.9%

Gas, 16.7, 9.3%

Líquidos, 0.1, 
0.1%

Mezcla, 0.0, 0.0%

La generación por combustible se clasifica según el registro

correspondiente al combustible principal de la planta de generación. Se

considera la generación desde el 1 hasta el 30 de abril de 2017

Total 

180.1 

GWh-día



Generación diaria

Todos los derechos reservados para XM. S.A. E.S.P
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Importaciones y exportaciones de energía

Todos los derechos reservados para XM. S.A. E.S.P



Seguimiento de la demanda de energía SIN – Abril 
de 2017

Todos los derechos reservados para XM. S.A. E.S.P



Seguimiento de la demanda de energía SIN con 
Escenarios UPME – Abril de 2017

Todos los derechos reservados para XM. S.A. E.S.P



PANORAMA 

ENERGÉTICO

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

1. Análisis energético de 

mediano plazo
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Supuestos e información básica de las simulaciones

Horizonte

•2 años, resolución 
semanal

Condición Inicial 
Embalse

•A 30 de Abril: 
58.49%

Parámetros del SIN

•PARATEC

•Heat Rate + 15% 
Plantas Gas

Desbalance hídrico

•14 GWh/día

Ecuador

•4 Casos autónomos

•1 Caso con importación 
desde Ecuador.

(Sistema simplificado. Precio 
de energía acorde con 
información suministrada por 
CENACE – Abr/17)

Demanda 

• Inicia en escenario 
bajo, alcanza el medio 
en un año  y se 
mantiene allí. 

(Act Feb/17).

Costos de 
racionamiento

•Último Umbral 
UPME Abril/17.

Mttos Generación

• Aprobados, 
solicitados y en 
ejecución – SNC

May/17 - Abr/18

Mín. Embalses

•Mínimo Operativo 
Inferior: MOI*

•Mínimo Operativo 
Superior: 
MAX(MOS*, NEP)

Combustibles

•Precios UPME 
Julio/16

•Contratos 
reportados por 
agentes en 2016

•Planta regasificadora

Proyectos de 
generación

•Gecelca 3.2  - Nov/2017 – 250 MW

•Termonorte – Feb/2018 – 88 MW
•Ituango – 1 U Nov/2018 – 300 MW

2 U Feb/2019 – 300 MW

*Publicación 30 de abril de 2017



Panorama energético

Todos los derechos reservados para XM. S.A. E.S.P

Hidrología

Caso1
Escenario esperado 
del Subcomité 
Hidrológico

AutónomoCaso2

Escenario de 
contingencia del 
Subcomité 
Hidrológico

Caso3
CND (Periodo 
histórico 2004-
2006)

Estocástico 100 Series Con 
importación 

desde 
Ecuador

Caso 4
Escenario esperado 
del Subcomité 
Hidrológico



Conclusiones y recomendaciones 

 Con la información y escenarios hídricos considerados, todos los casos analizados, incluyendo el
estudio estocástico, cumplen con los criterios de confiabilidad establecidos en la reglamentación
vigente. Lo anterior, sumado a la entrada de proyectos de generación previstos en el horizonte y que
no fueron incluidos en los estudios, evidencian suficiencia para atender la demanda considerada.

 De acuerdo con la información suministrada por los agentes, los aportes hídricos considerados y una
recuperación de la demanda hacia el escenario medio en un año (Escenarios UPME de febrero 2017),
para el caso de contingencia, la generación térmica muestra valores promedios semana entre 20 y 50
GWh/día en lo restante del 2017.

 Ante un escenario hidrológico como el esperado (SH abr/2017), y de presentarse los precios indicados
por CENACE en la última reunión binacional (abr/2017), se observa que a partir de noviembre de
2017 se alcanzan valores máximos de importación hasta el final del horizonte.

 Teniendo en cuenta la dinámica del sistema, se debe continuar con el seguimiento integral de las
variables para dar señales y recomendaciones oportunas que permitan continuar con la atención
confiable y segura de la demanda. Asimismo, se debe hacer un seguimiento continuo al desarrollo y
puesta en operación de las obras de expansión del SIN.

Conclusiones y recomendaciones



Agregar Texto

VARIOS

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

1. Indicadores de la operación

2. Indicadores de mantenimientos 

acuerdo CNO 518 de 2011

3. Foro XM



Indicadores de la operación



Eventos transitorios de frecuencia

Durante el mes de abril de
2017 se presentaron 4 eventos
de frecuencia transitorios.

Fecha Duración Frecuencia Tipo Descripción

01/04/2017 20:41 2 59.79 Transitorio
Disparo de la unidad de generación QUIMBO 1 con 180 MW. El agente 

reporta falla en la válvula cilíndrica.

08/04/2017 6:27 1 59.79 Transitorio
Evento transitorio de frecuencia por desconexión de la unidad 3 de BETANIA, 
la frecuencia alcanza un valor mínimo de 59.79 Hz. El agente reporta daño en 

electroválvula.

11/04/2017 1:51 5 59.72 Transitorio
Disparo de la unidad QUIMBO 1 con 180 MW llevando la frecuencia a un valor 

mínimo de 59.72 Hz. El agente reporta baja tensión en auxiliares.

20/04/2017 0:56 2 60.21 Transitorio
Se presenta disparo del transformador CERROMATOSO 1 450 MVA

500/110/34.5 kV, disparo del circuito CERROMATOSO - CAUCASIA 110 kV y 
pérdida de 160 MW en la mina de Cerro Matoso.
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Variaciones de frecuencia lentas

Durante el mes de abril de

2017 no se presentaron
eventos de frecuencia lenta

en el sistema.
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Eventos de tensión fuera de rango

En el mes de abril no se
presentaron eventos de
tensión en el sistema.
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Porcentaje de DNA Programada

Por causas programadas se dejaron de atender en el mes de abril de 2017 4.57 GWh. Las demandas
no atendidas más significativas fueron:
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Fecha MWh Descripción

04/04/2017  -
12/04/2017

2931.36
DNA por evento en las líneas MOCOA - ALTAMIRA 230 kV y MOCOA - JAMONDINO 230 kV, en el cual se 

encuentran sin tensión las subestaciones MOCOA 230/115 kV, PUERTO CAICEDO 115 kV y EL YARUMO 115 
kV. El agente reporta avalancha sobre la subestación.

04/04/2017 7:14 335
DNA programada por trabajos sobre el activo CAUCASIA - CERROMATOSO 1 110 kV bajo consignación 

nacional C0143659.

19/04/2017 7:14 273.45
Demanda no atendida programada por trabajos de las consignaciones nacionales C0143517 y C0143524 

sobre los activos BL1 APARTADO A URABA 110 kV y BL1 URABA A APARTADO 110 kV respectivamente.



Porcentaje de DNA No Programada 

Por causas no programadas se dejaron de atender en el mes de abril de 2017 3.64 GWh. Las
demandas no atendidas más significativas fueron:
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Fecha MWh Descripción

01/04/2017  -
03/04/2017

1726.8
DNA por evento en las líneas MOCOA - ALTAMIRA 230 kV y MOCOA - JAMONDINO 230 kV, en el cual se 

encuentran sin tensión las subestaciones MOCOA 230/115 kV, PUERTO CAICEDO 115 kV y EL YARUMO 115 kV. 
El agente reporta avalancha sobre la subestación.

29/04/2017 0:00 153.28 Disparo del circuito JUNIN- BUCHELI 115 KV. El agente reporta árbol sobre la línea.

11/04/2017 10:08 134
DNA por trabajos de la consignación nacional de emergencia C0144234 sobre el activo ALTAMIRA - PITALITO 1 

115 kV.



Demanda No Atendida

El total de demanda
no atendida en abril
fue 8.21 GWh.

56%

44%

% DNA
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% NO PROGRAMADA
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PROGRAMADA

Area Bolívar
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Córdoba-
Sucre
Area CQR
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DEMANDA NO 
PROGRAMADA

Area Antioquia-
Choco
Area Atlantico

Area Bogota

Area Bolívar

Area Cauca-
Narino
Area Córdoba-
Sucre
Area CQR

Subarea Mes (MWh)

Area Cauca-Narino 2234.41

Area GCM 451.86

Area Huila-Caqueta 288.71

Area Bolívar 161.65

Area Nordeste 141.21

Area Córdoba-Sucre 83.29

Area Meta 68.39

Area Bogota 62.23

Area Antioquia-Choco 56.76

Area Atlantico 37.7

Area Valle del Cauca 34.57

Area CQR 19.07

Area Tolima 1

Subarea Mes (MWh)

Area Cauca-Narino 2931.36

Area Córdoba-Sucre 869.74

Area GCM 266

Area Nordeste 243.22

Area CQR 171.6

Area Bolívar 75.15

Area Meta 13.04



Oscilaciones muy baja frecuencia



Indicador Calidad del Pronóstico Oficial
Demanda Real (ASIC) Vs Pronóstico Oficial (AGTE) -

SIN

Todos los derechos reservados para XM. S.A. E.S.P
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Durante el mes de Abril de 2017 no se 
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demanda real estuvo desviada en un 

valor superior al 5% respecto al 

pronóstico oficial de demanda de 

energía.



Indicadores de 
mantenimientos acuerdo CNO

518 de 2011



Porcentaje de Adelanto y Atraso de las desconexiones 
según la duración programada en el plan 

Cuando la duración de las desconexiones está entre

el 80% y el 120% de la duración programada, se

considera que están ajustadas.

Se entiende que hay adelanto de las desconexiones

cuando su duración es inferior al 80% de la

programada.

Se entiende que hay atraso de las desconexiones

cuando su duración es superior al 120% de la

programada.

Desde: 01/10/2016

3.26

Rango Porcentaje

Adelanto > 50% 3.26

Adelanto entre 20% y 30% 3.71

Adelanto entre 30% y 50% 3.6

Ajustado entre el 80% y 120% 80.11

Atrasado > 50% 2.92

Atrasado entre 20% y 30% 3.03

Atrasado entre 30% y 50%

Hasta: 31/03/2017 Resolución: Semestre



El total de consignaciones ejecutadas considera Plan,

Fuera de Plan y Emergencia.

Índice del porcentaje de Consignaciones Ejecutadas por 
Plan 

Desde: 01/10/2016

41.45 342 825

Índice del porcentaje de Consignaciones Ejecutadas por Plan

Activo Porcentaje Plan: Total 

Consig Plan Eje

Total Consig 

Eje

Cnx 39.89 140 351

Str 45.42 852 1876

Uso

Hasta: 31/03/2017 Resolución: Semestral



Índice del porcentaje de Consignaciones Ejecutadas por 
Fuera de Plan 

El total de consignaciones ejecutadas considera Plan,

Fuera de Plan y Emergencia.

Desde: 01/10/2016

39.76 328 825

Índice del porcentaje de Consignaciones Ejecutadas por Fuera de Plan

Activo Porcentaje Fuera de Plan: 

Total Consig Plan 

Eje

Total Consig 

Eje

Cnx 39.03 137 351

Str 39.61 743 1876

Uso

Hasta: 31/03/2017 Resolución: Semestral



Índice del porcentaje de Consignaciones Ejecutadas por 
Emergencia

El total de consignaciones ejecutadas considera Plan,

Fuera de Plan y Emergencia.

Desde: 01/10/2016

18.79 155 825

Índice del porcentaje de Consignaciones Ejecutadas por Emergencia

Activo Porcentaje Emergencia: 

Total Consig Plan 

Eje

Total Consig 

Eje

Cnx 21.08 74 351

Str 14.98 281 1876

Uso

Hasta: 31/03/2017 Resolución: Semestral



Índice de porcentaje de Cumplimiento del Plan de 
mantenimiento

Para los generadores se considera como fecha de corte el

día 20 de cada mes.

Desde: 01/10/2016

Tipo Porcentaje 

Cumplimiento

Ejecutado 

Plan

Solicitado 

Plan

GenHorasCsg 83.83 28850 34416

846 1112

Gen 64.55 173 268

Índice de porcentaje de Cumplimiento del Plan de mantenimiento

Tipo Porcentaje 

Cumplimiento

Ejecutado en 

la semana 

planeada

Solicitado 

Plan

Uso 76.94 337 438

Cnx 76.5 140 183

Str 76.08

Hasta: 31/03/2017 Resolución: Semestral



Índice del porcentaje de consignaciones Modificadas por 
solicitud del CND

Desde: 01/10/2016

1112

Gen 1.49 4 268

Activo Indice 

Modificaciones 

por CND

Total Consig 

Plan 

Modificadas

Total Consig 

Plan 

Solicitadas  

Uso 16.67 73 438

Cnx 12.57 23 183

Str 6.56 73

Hasta: 31/03/2017 Resolución: Semestral



Número de eventos no previstos que ocasionen DNA 
ocurridos en la ejecución de consignaciones

Desde:

0

Cod CSG Eventos Activo Principal Agente Operador

Total:

01/10/2016 Hasta: 31/03/2017 Resolución: Semestral



Indicador Oportunidad Planeación Corto Plazo (IOAC) 

No tener definido el estado de las consignaciones el jueves de cada 
semana a las 16:00 horas, se constituye en un retraso. 



Historia Indicadores Acuerdo 518
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Indicadores Acuerdo 518
En términos generales se puede apreciar que:

 El índice de adelanto y atraso de las desconexiones para el rango ajustado, se
encuentra en un 80.11%. El valor del indicador en el anterior semestre fue
81,59%, evidenciándose una disminución pero el indicador se mantiene en el
rango en el cual se considera que la duración de las desconexiones estuvieron
ajustadas.

 Para los activos de conexión, STR y uso el índice de porcentaje de
consignaciones ejecutadas por plan corresponde a 39.89%, 45.42% y 41.45%
respectivamente. Los valores obtenidos en el anterior semestre fueron 25.81%,
48.84% y 40.07%, evidenciándose un aumento en el indicador para los activos
conexión y uso y una disminución en el indicador para los activos del STR.

 Para los activos de conexión, STR y uso el índice de porcentaje de
consignaciones ejecutadas por fuera de plan corresponde a 39.03%, 39.61% y
39.76% respectivamente. Los valores obtenidos en el anterior semestre fueron
48.09%, 39.08% y 37.85%, evidenciándose una disminución en el indicador
para los activos de conexión y un aumento en los indicadores para los activos
del STR y uso.



 Para los activos de conexión, STR y uso el índice de porcentaje de
consignaciones ejecutadas por Emergencia corresponde a 21.08%, 14.98%
y 18.79% respectivamente. Los valores obtenidos en el anterior semestre
fueron 26.1%, 12.08% y 22.09%, evidenciándose una disminución en el
indicador de los activos de conexión y uso y un aumento en el indicador de
los activos del STR.

 El índice del porcentaje de consignaciones modificadas por solicitud del CND
se encuentra en el rango entre 1.49 % y 16.67% dependiendo del tipo de
activo. El valor del indicador en el anterior semestre estuvo en el rango de
6.49 % y 9.02%, por tanto se aprecia un aumento en el indicador.

 Con respecto a las 3052 consignaciones ejecutadas en este semestre, se
evidencia una disminución con respecto a las 3312 consignaciones
ejecutadas en el semestre anterior.

Indicadores Acuerdo 518
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