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1. Variables del SIN

• Demanda del SIN

• Hidrología

• Generación e importaciones

• Restricciones



Pública

¿Cómo ha venido 
evolucionando la 

demanda de 
energía?



Información actualizada el 2021-09-01

Evolución demanda del SIN e indicador de crecimiento

Información hasta el 2021-08-30



Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

Crecimiento de demanda del SIN*

*El crecimiento es calculado a través del promedio ponderado por tipo de día (ordinario, sábado, Domingos-Festivos)



Escenarios de demanda de la UPME diarios respecto a la 
demanda actual del SIN



Información actualizada el 2021-09-01

Información hasta el 2021-08-31

Demanda de energía del SIN - agosto 2021



Pública

¿Cómo está la 
situación 

energética?



Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

Reservas hídricas
Clic para ingresar a Power BI

Franja entre el percentil 10 y el percentil 90 construida con el porcentaje de reservas del SIN 

desde el 01 de enero de 2000 hasta diciembre de 2020

Información actualizada el: 2021-09-01

Información hasta el: 2021-08-31

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzUxMGYwM2MtMjgzMi00NTRlLWFkNDktN2RiZGYwNTU1MTllIiwidCI6ImM5ODBlNDEwLTBiNWMtNDhiYy1iZDFhLThiOTFjYWJjODRiYyIsImMiOjR9


Similitud ENSO e hidrología

Cantidad de agua que llega a  los embalses

Aportes hídricos

Información actualizada el 2021-09-01

Información hasta el 2021-08-31



Análisis vertimientos últimos 30 días



Información actualizada el 2021-09-01

Generación FERNC

Información hasta el 2021-08-30

Recursos Eólicos: Jepirachi 1 – 15

Recursos Solares: Autogenerador Celsia Solar Yumbo, Celsia Solar Bolívar, Celsia Solar Espinal, Celsia Solar Carmelo, Granja Solar Belmonte, El Paso, Trina-Vatia BSLI,Trina-Vatia BSLIITrina-Vatia

BSLIII, Planta Solar Bayunca I



Información actualizada el 2021-09-01

Curva Generación Solar

Información hasta el 2021-08-30

Corresponde a la generación real de todos los recursos solares que inyectaron energía al SIN desde el 01 de agosto de 2021 hasta el 30 de agosto de 2021



Información actualizada el 2021-09-01

Importaciones y exportaciones de energía

Información hasta el 2021-08-30

La conexión internacional con Venezuela estuvo vigente hasta el 03 de mayo de 2019



Información actualizada el 2021-09-01

Indicador de seguimiento al costo de restricciones vs Precio de Bolsa 

Nacional

Información hasta el 2021-08-31



2. Expectativas Energéticas



Informe de 
Mediano Plazo



Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

Condición Inicial Embalse
Agosto 23, 87%

Costos de racionamiento
Ultimo Umbral UPME para agosto 2021.

Intercambios Internacionales
No se consideran.

Mttos Generación
Aprobados, solicitados y en ejecución en todo el horizonte.

Expansión Generación
Proyectos con OEF y subasta CLPE en todo el horizonte.

Proyectos con OEF Subasta de reconfiguración de compra 
2020-2021 y 2021-2022.

Embalses
MOI, MAX(MOS,NEP)

Desbalances de 5.00 GWh/día promedio

Parámetros del SIN
PARATEC Heat Rate + 15% Plantas a Gas

Información combustibles
Precios: UPME may/20 

Disponibilidad: reportada por los agentes.

Mantenimiento en planta de regasificación del 21 al 
25 de septiembre de 2021. Afecta disponibilidad de 
Tebsa, Barranquillas, Termoflores y Termocandelaria.

Datos de entrada y supuestos considerados 
Se muestran los principales supuestos y datos de entrada que mayor impacto tienen en el modelo de simulación, considerando las
características técnicas, disponibilidad y con cuánta generación se podrá contar, demanda pronosticada, la cantidad de energía que llegará a
los embalses y los diferentes costos asociados a la operación de los recursos.

El detalle y explicación de los supuestos considerados pueden ser consultados en el siguiente 
enlace: http://www.xm.com.co/Paginas/Operacion/Resultados-mediano-plazo.aspx

http://www.xm.com.co/Paginas/Operacion/Resultados-mediano-plazo.aspx


Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

Datos de entrada y supuestos considerados 
Detalle de proyectos de generación:

Fueron considerados los siguientes proyectos en todo el horizonte de análisis:

• Proyectos ya han iniciado trámite ante XM según lo establecido en el Acuerdo CNO

1214 y que tienen una CEN mayor a 9.8 MW.

• Proyectos con Obligaciones de Energía Firme (CxC y CLPE).

• Proyectos asignados en la subasta de reconfiguración 2020-2021 y 2021-2022

(TCENTRO 2020-2021)

NOMBRE PLANTA TIPO CEN (MW) FPO

Solar la Paila Solar 9.9 30/08/2021

Bosques Solares de los Llanos 3 Solar 19.9 31/08/2021

PCH La Chorrera Hidráulico 15 31/08/2021

Solar Malambo Solar 9.9 28/09/2021

Solar La Sierpe Solar 19.99 30/09/2021

Pétalo de Córdoba I Solar 9.9 30/10/2021

Rubiales Térmico 21.87 31/10/2021

Jagüey Térmico 21.87 31/10/2021

Granja Solar Palmaseca Solar 28 15/12/2021

Autogenerador Solar Levapan Solar 9.9 15/12/2021

Atlántico Solar I Baranoa Solar 19.3 30/12/2021

Cogenerador INCAUCA Cabaña Tér NDC 60 31/12/2021

Atlántico solar 2 Polo Nuevo Solar 9.9 31/12/2021

CELSIA Solar Buga 1 Solar 9.9 31/12/2021

Alma Solar 1 Solar 9.8 1/01/2022

Bosques Solares de los Llanos 4 Solar 19.9 31/01/2022

Bosques Solares de los Llanos 5 Solar 17.9 31/01/2022

Guajira I Eólico 20 31/01/2022

PCH TZ II Hidráulico 10.5 30/03/2022

El Tesorito Térmico 198.7 30/04/2022

PCH Zeus Hidráulico 9.9 31/05/2022

Latam Solar La Loma Solar 150 30/06/2022

El Campano Solar 99.9 30/06/2022

Delphi Helios 1 META Solar 16.5 30/06/2022

ITUANGO Hidráulico 300 27/07/2022

CSF Continua San Felipe Solar 90 1/10/2022

CSF Continua Cartago Solar 99 1/10/2022

ITUANGO Hidráulico 600 2/10/2022

El Paso Solar 67 30/11/2022

CC CANDELARIA Térmico 546 30/11/2022

Termocaribe 3 Térmico 42 1/12/2022

ITUANGO Hidráulico 900 14/01/2023

Guayepo Solar 200 1/02/2023

Windpeshi Eólico 200 31/03/2023

Acacias 2 Eólico 80 31/03/2023

Guayepo Solar 400 1/05/2023
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Casos Determinísticos
Estudio Mediano Plazo



Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

Demanda

Escenarios analizados

Hidrología

1

H 2018-2020: 
hidrología histórica del 
periodo agosto de 2018 
a julio de 2020.

3

H 2008-2010: 
hidrología histórica del 
periodo agosto de 2008 
a julio de 2010

2

H 1988-1990: 
hidrología histórica del 
periodo agosto de 1988 
a julio de 1990

6
H Media historica: 
hidrología media 
histórica.

A Escenario Alto de la UPME

5
Caso Contingencia CNO: 
hidrología del escenario 
contingencia del CNO.

4
Caso Esperado CNO: 
hidrología del escenario 
esperado del CNO.
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Demandas Del SIN - GWH
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ESCENARIOS HIDROLÓGICOS [G WH/DÍA]
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Resultados

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0
5

/0
9

/2
0

2
1

0
5

/1
0

/2
0

2
1

0
5

/1
1

/2
0

2
1

0
5

/1
2

/2
0

2
1

0
5

/0
1

/2
0

2
2

0
5

/0
2

/2
0

2
2

0
5

/0
3

/2
0

2
2

0
5

/0
4

/2
0

2
2

0
5

/0
5

/2
0

2
2

0
5

/0
6

/2
0

2
2

0
5

/0
7

/2
0

2
2

0
5

/0
8

/2
0

2
2

0
5

/0
9

/2
0

2
2

0
5

/1
0

/2
0

2
2

0
5

/1
1

/2
0

2
2

0
5

/1
2

/2
0

2
2

0
5

/0
1

/2
0

2
3

0
5

/0
2

/2
0

2
3

0
5

/0
3

/2
0

2
3

0
5

/0
4

/2
0

2
3

0
5

/0
5

/2
0

2
3

0
5

/0
6

/2
0

2
3

0
5

/0
7

/2
0

2
3

0
5

/0
8

/2
0

2
3

Embalse agregado SIN %
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CAR

SENDA REF
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Caso Estocástico
Estudio Mediano Plazo
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Escenario Estocástico

Demanda

Escenario Alto de la UPME

Hidrología

100 Series Sintéticas – Hidrología Histórica
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ESCENARIOS HIDROLÓGICOS [G WH/DÍA]
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Promedio



Escenario Estocástico

Para los 100 escenarios considerados se atiende la demanda cumpliendo con los índices de confiabilidad
establecidos en la regulación.
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Escenario Estocástico

Durante los próximos meses de invierno se espera un incremento en los valores promedios de vertimiento del SIN, de
acuerdo con los resultados del escenario estocástico.
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En condiciones normales de operación y con los supuestos
considerados (aportes, demanda, entrada de proyectos de
generación, etc.) ➔ las simulaciones muestran que la demanda es
atendida cumpliendo los criterios de confiabilidad establecidos en
la regulación vigente. Los análisis realizados no consideran
eventos de alto impacto y baja probabilidad de ocurrencia sobre
elementos de la infraestructura del sector energético.

Se recomienda hacer seguimiento a la información de fecha de entrada de proyectos de
generación y transmisión, más aún al panorama de desarrollo de los mismos, para
permitir dar señales oportunas al sector que garanticen la atención segura y confiable de
la demanda del SIN.

Conclusiones



3. Situación Operativa



Novedades topológicas



Pública

Novedades topológicas 

• El sábado 21/08 Intercolombia solicitó la consignación de emergencia C0198705 sobre el circuito San

Carlos - Virginia 500 kV, por “deslizamiento de gran magnitud de tierra en zona de la T240 en Aguadas

(Caldas)”. Se presenta apertura del circuito entre las 11:20 y las 20:45. Se dio apertura nuevamente el

domingo 22/08 a las 16:40 y cierre el lunes 23/08 a las 18:09.



Eventos y Mantenimientos 
Sector Gas 

Agosto – Septiembre 2021



Evento gasoducto Gibraltar – Bucaramanga desde 3 de agosto 

✓ Impacto: Fuera de operación Gibraltar – 37.7 MPCD

Mantenimiento CUPIAGUA – 28 de Agosto al 3 de Septiembre

✓ Restricción: 210 MPCD
✓ Impacto Sector Eléctrico: Termosierra  y aumento demanda subestación OCOA 115 kV (Fuera de operación 

Autogenerador Termosuria).
✓ Se logro coordinar la atención de la demanda esencial – GNV y demanda industrial con fuente CUSIANA.

Evento gasoducto TGI: Cusiana – El Porvenir (Agosto 29 al 31)

✓ Impacto: Salida Cusiana - 270 MPCD (Agosto 29).
✓ Demanda afectada: Industrial regulada, industrial no regulada, GNV y Térmica.
✓ Declaración Racionamiento Programado – MME (Agosto 30).
✓ Afectación Sector Eléctrico: Termosierra – Termocentro.
✓ Operación planta de producción de gas CUSIANA – inicio presurización gasoducto TGI (Agosto 30).
✓ Normalización presiones gasoducto TGI (Agosto 31- 06:00 horas).
✓ Levantamiento Racionamiento Programado – MME (Agosto 31).



Evento Cusiana 1 de septiembre  

✓ Impacto: Salida Cusiana - 270 MPCD y bajas presiones en el SNT del interior.

✓ Trabajo correctivo por fuga de gas en vástago de válvula a la salida de la planta hacia el gasoducto Cusiana El 

Porvenir.

✓ Demanda afectada: Industrial y GNV.

✓ CNO Gas recomendó al MME declarar inicio de racionamiento programado de gas natural.

✓ Entrada en operación planta de producción de gas CUSIANA – inicio presurización gasoducto TGI (tarde Sep.01).



Mantenimiento Planta de Regasificación 21 al 25 de Septiembre de 2021 
Restricción 400 MPCD
Balance Área Caribe demanda máxima

Situación condiciones normales de operación:

• Se cubre la contingencia N-1, Resolución CREG

025 de 1995 (Red de transmisión)

• Se cubren desviaciones de la demanda de 

energía. 

• Se cubren contingencias en generación.

• Indisponibilidad del 48,71% de la generación 

área Caribe.

• Plantas Duales área Caribe: Guajiras, 

Cartagenas y Termonorte.

Riesgos: 

• No se identifican riesgos para la ejecución del 

mantenimiento ante eventos N-1.

Área Caribe (Circuitos Primavera Cerromatoso 500 kV 

+ Porce III Cerromatoso 500 kV + Ocaña - La Loma - 

Copey 500 kV + Antioquia Cerromatoso 1+2 500 kV)

5 Enlaces 

disponibles

4 Enlaces 

disponibles

Limite de Intercambio Interior-Costa [MW] 1650 1550

Demanda [MW] (Periodo Demanda Máx) 2861 2861 2861 2861 2711

Requerimiento 5 Enlaces [MW] 1211 1211 1211 1211 1061

Requerimiento 4 Enlaces [MW] 1311 1311 1311 1311 1161

Diponibilidad plantas área Caribe MWh 21-sep 22-sep 23-sep 24-sep 25-sep Disminucion 

Disponibilidad GWh-dia 

*Guajira (Mezcla Gas-Carbón) 290 290 290 290 290 SR

Tebsa (Gas) 342 342 342 342 342 -449

Flores 4B (Gas) 0 0 0 0 0 -450

Flores I (Gas)-Mtto 0 0 0 0 0 -160

Barranquillas 3-4 (Gas) 0 0 0 0 0 -120

Poreléctrica (Gas) 90 90 90 90 90 SR

Gecelca 3 (Carbón) 164 164 164 164 164 SR

Candelaria 1-2 (Gas) 0 0 0 0 0 -314

Urra (Agua) 320 320 320 320 320 -18

Cartagenas 1-2-3 (Líquidos) 110 110 110 110 110 -74

Gecelca 32 (Carbón) 273 273 273 273 273 SR

Termonorte (ACPM) 80 80 80 80 80 SR

Total Costa 1669 1669 1669 1669 1669 -1585

5 Enlaces disponibles (Def/Sup.Avit) [MW] 458 458 458 458 608

4 Enlaces disponibles (Def/Sup.Avit) [MW] 358 358 358 358 508

*Si no se consigue gas, solo se tendría disponibilidad entre 120 y 130 MW en cada unidad.

SR: Sin Restricción

Plantas Térmicas  Área Caribe



Situación condiciones normales de operación:

• Se cubre la contingencia N-1, Resolución CREG 025 de 
1995 (Red de transmisión).

• Para los días ordinarios no se cuenta con margen para 
cubrir todas las contingencias N-1 en generación.

• Indisponibilidad del 63,22% de la generación área Caribe 
2 (G.C.M., Bolívar y Atlántico).

• Plantas Duales área Caribe 2: Guajiras, Cartagenas y 
Termonorte.

Riesgos: 

• Indisponibilidad de un enlace a 500 kV área Caribe 2 
(Circuitos Chinú – Sabana 1 + 2 500 kV y Ocaña - La 
Loma – Copey 500 kV).

• Desviaciones de la demanda de energía del área.
• Indisponibilidades de las plantas de generación del área.
• Disminuciones adicionales de disponibilidad en las 

plantas de generación del área.

Área Caribe 2 (Circuitos Chinú – Sabana 1 + 2 500 kV 

+ Ocaña -La Loma – Copey 500 kV)

3 Enlaces 

disponibles

2 Enlace 

disponibles

Limite de Intercambio Interior-Costa [MW] 1300 800

Demanda [MW] (Periodo Demanda Máx) 2124 2124 2124 2124 2016

Requerimiento 3 Enlaces [MW] 824 824 824 824 716

Requerimiento 2 Enlaces [MW] 1324 1324 1324 1324 1216

Diponibilidad plantas área Caribe 2 MWh 21-sep 22-sep 23-sep 24-sep 25-sep Disminucion 

Disponibilidad GWh-dia 

*Guajira  (Mezcla Gas-Carbón) 290 290 290 290 290 SR

Tebsa (Gas) 342 342 342 342 342 -449

Flores 4B (Gas) 0 0 0 0 0 -450

Flores I (Gas) 0 0 0 0 0 -160

Barranquillas 3-4 (Gas) 0 0 0 0 0 -120

Poreléctrica (Gas) 90 90 90 90 90 SR

Candelaria 1-2 (Gas) 0 0 0 0 0 -314

Cartagenas 1-2-3 (Líquidos) 110 110 110 110 110 -74

Termonorte (ACPM) 80 80 80 80 80 SR

Total Costa 912 912 912 912 912 -1567

3 Enlaces disponibles (Def/Sup.Avit) [MW] 88 88 88 88 196

2 Enlaces disponibles (Def/Sup.Avit) [MW] -412 -412 -412 -412 -304

*Si no se consigue gas, solo se tendría disponibilidad entre 120 y 130 MW en cada unidad.

SR: Sin Restricción

Plantas Térmicas  Área Caribe

Mantenimiento Planta de Regasificación 21 al 25 de Septiembre de 2021 
Restricción 400 MPCD
Balance Área Caribe 2 demanda máxima



Acciones y recomendaciones ejecución mantenimiento

• Tebsa, Candelaria y Prime – Termoflores: Revisar posibilidad de contar con gas adicional, con el fin de tener mayor 

disponibilidad.

• Responsables pronósticos de la Demanda: Gestionar y ajustar los pronósticos de la demanda.

• Intercolombia y GEB: Maximizar disponibilidad de los enlaces a 500 kV entre el interior y la costa.

• Maximizar la disponibilidad de la generación del área. (logística de combustibles, No realizar pruebas ni intervenciones

en la red que requieran generación térmica a gas o atrapen la que estará disponible).

• XM realizará declaración de estado de alerta o emergencia del área Caribe según lo establecido en el numeral 1.3 de la

Resolución CREG 025 de 1995-Codigó de Operación.

• Realización teleconferencias diarias de seguimiento.



Situación Operativa Caribe
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Características área Caribe

La demanda del área Caribe continua creciendo por
encima del promedio país, al menos entre el 2015 y 2020,
eliminando el efecto de la pandemia calculando el
crecimiento de demanda para el año 2021 con respecto al
año 2019 se observa que se mantiene el comportamiento
presentado en años previos.

*Gráficos realizados con información hasta el 22 
de agosto de 2021
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Porce 3 500 kV
Cerromatoso 500 kV

Copey 500 kV

1650 MW

Demanda Interna máxima
≈2924 MW (IPOEMP)

Gen Interna mínima = Demanda interna – Intercambio máximo

CARIBE
Se controla un límite máximo de
1650 MW por los elementos de
conexión del área y se programa un
número mínimo de unidades
equivalentes para el soporte de las
tensiones en el estado sin
contingencias y ante la contingencia
de uno de los circuitos del corredor
Ocaña – La Loma – Copey 500 kV

Ocaña 500 kV

La Loma 500 kV

Características área Caribe

Primavera 500 kV

Antioquia 500 kV
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Eventos con desatención de Demanda (MWh) –
Instrucción CND

41

Fecha Inicio Fecha Fin Energía Descripción
Área 
Afectada

22/05/2021 12:57 22/05/2021 13:42 14,6
Demanda no atendida por instrucción del CND para control del límite caribe 
ante evento de perdida de generación de las unidades TEBSA 22 y TEBSA 24.

SubArea
Atlantico

22/05/2021 12:59 22/05/2021 13:47 18,56
Demanda no atendida por instrucción del CND para control del límite caribe 
ante evento de perdida de generación de las unidades TEBSA 22 y TEBSA 24.

SubArea 
GCM

22/05/2021 13:15 22/05/2021 13:36 5,56
Demanda no atendida por instrucción del CND para control del límite caribe 
ante evento de perdida de generación de las unidades TEBSA 22 y TEBSA 24.

SubArea 
Bolivar

17/06/2021 21:51 17/06/2021 23:19 15,13 Demanda no atendida por instrucción del CND para control del límite GCM.
SubArea 
GCM

22/07/2021 20:54 22/07/2021 23:06 2,2
Demanda no atendida por instrucción del CND para control de tensiones de la 
Barra de Gambote 66 kV.

SubArea 
Bolivar

23/07/2021 19:07 23/07/2021 23:17 10,42
Demanda no atendida por instrucción del CND para control de tensiones de la 
Barra de Gambote 66 kV.

SubArea 
Bolivar

4/08/2021 21:44 4/08/2021 22:55 1,18
Demanda no atendida por instrucción del CND para control de tensiones en la 
subestación Gambote 66 kV.

SubArea 
Bolivar

5/08/2021 20:17 5/08/2021 23:31 4,16
Demanda no atendida por instrucción del CND para control de tensiones en la 
subestación Gambote 66 kV.

SubArea
Bolivar
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DNA No programada por causa (MWh)

2020 2021

Etiquetas de fila

Suma de 

Energía 

[MWh]

Suma de 

Energía 

[MWh]

Fallas STR 7493,27 4722,51 64,9% 64,9%

Falla STN 6737,14 1,0% 66,0%

Falla SDL 3152,29 2351,99 20,9% 86,9%

MTTO Emergencia STR 985,03 707 4,3% 91,2%

DNA No Programada MTTO STR 222,62 353,55 2,4% 93,6%

MTTO Emergencia SDL 237,68 47,54 1,0% 94,6%

ESP 39,56 119,51 1,7% 96,4%

MTTO STN 11,14 81,19 0,5% 96,9%

DNA No Programada MTTO SDL 42,3 0,2% 97,1%

Limite Caribe 38,72 0,5% 97,6%

Sobrecargas activos STR 29,87 0,5% 98,1%

Control de tensiones Gambote 2,81 17,96 0,9% 99,0%

Limite GCM 3,34 15,13 0,3% 99,3%

Sobrecargas activos STN 4,22 0,2% 99,5%

Control de tensiones Mompox 3,28 0,3% 99,8%

Control de tensiones San Jacinto 1,52 0,2% 100,0%

% Causa % Acumulado
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Copey – El Paso – El Banco 110 kV

43

Proyecto La Loma – El Paso 110 kV
31-08-2022

Subsistema Copey - El Paso - El Banco 110 kV

2020 2021

Etiquetas de fila Suma de Número de Ocurrencias Suma de Duración [h] Suma de Número de Ocurrencias Suma de Duración [h]

No Programada 46 21,55 37 31,206

Programada 3 33,015 5 58,865

Total general 49 54,565 42 90,071
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Valledupar – Codazi – La Jagua 110 KV
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Proyecto La Loma - La Jagua 110 kV
31-08-2022

Subsistema

Valledupar - Codazzi - La Jagua 

110 kV

2020 2021

Etiquetas de fila Suma de Número de Ocurrencias Suma de Duración [h] Suma de Número de Ocurrencias Suma de Duración [h]

No Programada 22 140,493 15 12,947

Programada 2 18,016 2 23,516

Total general 24 158,509 17 36,463
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Ternera – Gambote 66 kV

45

Subsistema Ternera - Gambote 66 kV

2020 2021

Etiquetas de fila Suma de Número de Ocurrencias Suma de Duración [h] Suma de Número de Ocurrencias Suma de Duración [h]

No Programada 35 53,221 14 56,878

Programada 5 49,048 1 11,683

Total general 40 102,269 15 68,561

Proyecto Carreto
En Pre-pliegos
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Toluviejo – El Carmen – T San Jacinto – Calamar -
Zambrano

46

Subsistema

Toluviejo - El Carmen - TSan Jacinto - 

Calamar - Zambrano 66 kV

2020 2021

Etiquetas de fila Suma de Número de Ocurrencias Suma de Duración [h] Suma de Número de Ocurrencias Suma de Duración [h]

No Programada 37 48,337 19 30,625

Programada 11 86,779 4 48,966

Total general 48 135,116 23 79,591

Proyecto Carreto
En Pre-pliegos



Conclusiones y recomendaciones

• Se sigue presentado en la región Caribe un crecimiento de la demanda superior a la media nacional.

• Condición que sumando al atraso de proyectos de expansión ha generado un incremento en la DNA 

programa y no programada en algunas subestaciones del área.

• Se recomienda hacer seguimiento permanente y definir plan de choque para la puesta en operación de 

obras de transporte de energía en la región.

• Realizar la instalación de equipos de compensación por parte de los operadores de red para mitigar 

afectación de demanda por bajas tensiones.

• El CND solicitó nuevamente a todos los operadores de red del sistema el análisis e identificación de 

subestaciones donde se pueda aplicar la Resolución CREG 153 de 2019.



4. Varios



Indicadores de 
Operación



Eventos Transitorios de Frecuencia

Durante el mes de Agosto de 2021 se presentaron 4 

eventos de frecuencia transitoria en el sistema

Fecha Duración Frecuencia Descripción EDAC

8/08/2021 17:06 2 59,77

Evento de frecuencia por disparo de las unidades 3 y 4
de TERMOYOPAL con 50 MW cada una y las 3
unidades de TERMOMECHERO con 19 MW cada una.
Adicionalmente, disparan los activos SAN ANTONIO -
YOPAL 1 y 2 115 KV. La frecuencia alcanza un valor
mínimo de 59.772 Hz.

No

15/08/2021 8:03 3 59,76

Evento de frecuencia por actuación del esquema de
rechazo automático de generación RAG-CASANARE
con una potencia de 155 MW, esto ante el disparo del
circuito SAN ANTIONIO - YOPAL 1 115 kV. La
frecuencia alcanza un valor mínimo de 59.76 Hz.

No

15/08/2021 
10:58

3 59,76

Evento de frecuencia por actuación del esquema de
rechazo automático de generación RAG-CASANARE
con una potencia de 155 MW, esto ante el disparo del
circuito SAN ANTIONIO - YOPAL 1 115 kV. La
frecuencia alcanza un valor mínimo de 59.76 Hz.

No

20/08/2021 
22:15

1 59,79

Evento de frecuencia en el SIN por actuación del RAG
en la planta TERMOYOPAL disparando las unidades
TERMOYOAPL G3 Y TERMOYOPAL G4 con una
generación de 100 MW, el valor de la frecuencia cae a
un valor de 59.79 Hz.

No

34



Eventos de Tensión Fuera de Rango

Durante el mes de Agosto de 2021 se presentó 1 

evento de tensión en el sistema

Fecha Descripción Causa

24/08/2021 
14:39

Disparo simultáneo de todos los interruptores de la subestación TERMOFLORES
230 KV. Adicionalmente se presenta disparo de la BT2 TERMOFLORES 150 MVA
110 KV

Evento STN

5



DNA Programada

Por causas programadas se dejaron de atender 3.6 GWh en el mes de
Agosto. Las demandas no atendidas programadas más significativas
fueron:

Fecha MWh Descripción

18/08/2021 
5:20

630,36

Demanda no atendida por trabajos en las consignaciones C0191518,
C0191542, C0197922 y C0198412 de los activos BT EL CARMEN 1 60 MVA 110
kV, CALAMAR -TCALAMAR 1 66 kV, BL1 CALAMAR A TCALAMAR 1 66 kV y EL
CARMEN - TSAN JACINTO 1 66 kV, dejando sin tensión las S/Es radiales EL
CARMEN 66 kV, ZAMBRANO 66 kV, CALAMAR 66 kV y SAN JACINTO 66 kV.

29/08/2021 
6:15

397,64
Demanda no atendida por trabajos en las consignaciones C0191569 y
C0198048 sobre los activos BT MONTERIA 2 40 MVA 110 kV y BL1 NUEVA
MONTERIA A MONTERIA 110 KV.

15/08/2021 
6:40

362,53

Demanda no atendida por trabajos en la consignación de emergencia
C0198191 del activo SAMORE - TOLEDO 1 230 kV, dejando sin tensión las
subestaciones radiales SAMORE 230 kV, BANADIA 230 kV y CAÑO LIMON 230
kV.

1/08/2021 5:06 354
Demanda no atendida por trabajos en la consignación C0191550 del activo EL
PASO - EL BANCO 1 110 kV, dejando sin tensión la S/E radial EL BANCO 110 kV.

22/08/2021 
5:28

298,28
Demanda no atendida por trabajos en la consignación C0191549 sobre el
activo VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 110 kV.



DNA Programada sin M. Expansión

Por causas programadas se dejaron de atender 3.0 GWh en el mes de
Agosto. Las demandas no atendidas programadas más significativas
fueron:

Fecha​ MWh Descripción​

18/08/2021
5:20​

630,36​

Demanda no atendida por trabajos en las consignaciones
C0191518, C0191542, C0197922 y C0198412 de los activos BT EL
CARMEN 1 60 MVA 110 kV, CALAMAR -TCALAMAR 1 66 kV, BL1 CALAMAR
A TCALAMAR 1 66 kV y EL CARMEN - TSANJACINTO 1 66 kV, dejando sin
tensión las S/Es radiales EL CARMEN 66 kV, ZAMBRANO 66 kV, CALAMAR
66 kV y SAN JACINTO 66 kV.

29/08/2021
6:15​

397,64​
Demanda no atendida por trabajos en las consignaciones C0191569
y C0198048 sobre los activos BT MONTERIA 2 40 MVA 110 kV y
BL1 NUEVA MONTERIA A MONTERIA 110 KV.

15/08/2021
6:40​

362,53​

Demanda no atendida por trabajos en la consignación de
emergencia C0198191 del activo SAMORE - TOLEDO 1 230 kV, dejando
sin tensión las subestaciones radiales SAMORE 230 kV, BANADIA 230 kV y
CAÑO LIMON 230 kV.

1/08/2021 5
:06​

354​
Demanda no atendida por trabajos en la consignación C0191550
del activo EL PASO - EL BANCO 1 110 kV, dejando sin tensión la S/E radial
EL BANCO 110 kV.

22/08/2021
5:28​

298,28​
Demanda no atendida por trabajos en la consignación C0191549 sobre el
activo VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 110 kV.



DNA No Programada

Por causas no programadas se dejaron de atender 2.5 GWh en el mes de
Agosto. Las demandas no atendidas no programadas más significativas
fueron:

Fecha MWh Descripción

22/08/2021 1:32 280,63
Demanda no atendida por disparo del circuito TERNERA - GAMBOTE 1 66
kV.

1/08/2021 2:18 216,53
Demanda no atendida por disparo del activo TERNERA - GAMBOTE 1 66 kV
dejando sin tensión la S/E GAMBOTE 66 kV, temporalmente radial por
condición del sistema. Agente informa hurto

31/08/2021 0:00 196,47
Continúa demanda no atendida por disparo del activo TERNERA -

GAMBOTE 66 kV, dejando sin tensión la subestación radial GAMBOTE 66
kV.

30/08/2021 0:00 187,07
Demanda no atendida por disparo del activo TERNERA - GAMBOTE 66 kV,
dejando sin tensión la subestación radial GAMBOTE 66 kV.

19/08/2021 
12:00

172,99
Demanda no atendida por trabajos en la consignación de emergencia
C0196825 del activo BL1 EL PASO A EL COPEY 110 kV, dejando sin tensión
las S/Es radiales EL COPEY 110 kV y EL PASO 110 kV.

6/08/2021 0:00 134,31
Continúa demanda no atendida por disparo del circuito ARAUQUITA en
subestación CAÑO LIMÓN 34,5 kV.

26/08/2021 0:04 101,8
Demanda no atendida por trabajos en la consignación de emergencia
C0199740 del activo BARRA YOPAL 115 KV, dejando sin tensión la S/E YOPAL
115 kV.



Resumen – Demanda no atendida

El total de demanda no atendida en 

Agosto fue 6.1 GWh

% DNA

DNA No 
Programada

DNA Programada



Desviación Plantas Menores

Calidad de la Oferta de Disponibilidad de Plantas NDC
Horas del mes con desviación mayor al 15%



Participación PNDC en la generación total del SIN

Participación PNDC en la generación total del SIN



Indicador de calidad del pronóstico oficial Agosto 2021

*Información hasta el 27 de julio de 2021



Indicador de calidad del pronóstico oficial Agosto 2021

*Información hasta el 27 de agosto de 2021



Todos los derechos reservados para XM S.A.E.S.P.

Indicador de calidad de la Supervisión

Nota: el indicador corresponde al mes de julio de 2021
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Radar de proyectos 
– Acuerdo CNO 696
Septiembre de 2021



Proyectos del STN por convocatoria

Nota: La información con la que se realiza el radar de seguimiento de proyectos fue suministrada por la UPME al 02 de agosto de 2021

Alternativas de expansión

(Etapa I)

Proyecto con ejecutor seleccionado

(Etapa III)

Proyecto en construcción

(Etapa IV)

Proyecto incluido en el plan de 
expansión o con concepto de 

conexión de la UPME

(Etapa II)

Nivel de ejecución del proyecto

FPO: 
Fecha de puesta en operación

1

2

3

4

Cumple FPO

Riesgo de atraso 
FPO

Atraso recuperable

No cumple
FPO

Dic/21:
UPME 05-2009 LT Tesalia - Alférez 230 kV
UPME 05-2014 Refuerzo Costa Atlántica 500 kV
Jun/24: 
UPME 04-2014 Refuerzo Suroccidente

Mar/23:
UPME 09-2016 LT Copey-Cuestecitas 500 kV 
y Copey-Fundación 220 kV
Jun/23:
UPME 05–2018 Toluviejo 220 kV
Dic/23:
UPME 06-2017 SE Colectora 500 kV
May/24:
UPME 07-2016 LT Virginia-Nueva Esperanza
Sep/24:
UPME 03-2010 SE Chivor II
Feb-25:
UPME 01-2013 Sogamoso-Norte-Nueva Esperanza

Nov/23:
UPME 10-2019 Rio Córdoba - Bonda 220 kV
Dic/23:
UPME 04-2019 La Loma - Sogamoso 500 kV

6 proyectos

9 proyectos

14 proyectos

11 alternativas
¿Cuántos proyectos 

por convocatoria 
STN se tienen 
actualmente?

29

El atraso de expansión a nivel 
de STN, hace que se siga 
necesitando programar 

generación de seguridad para 
cubrir restricciones a nivel de 

STN.

Los proyectos en este color cambiaron con respecto al radar anterior*

Dic/22:
UPME 07–2017 Sabanalarga-Bolívar 500 kV

Dic/21:
UPME 04–2018 San Juan 220 kV
Jun/23:
UPME 09-2019 Sahagún 500 kV
Jun/22:
UPME 06–2018 El Rio 220 kV

Jun/21:
UPME 05-2013 Suria 230 kV
UPME 03-2014 Ituango 500 kV



Proyectos por convocatoria 
STN

Proyectos que presentan retrasos en la FPO

Convocatorias Proyecto Nivel FPO DSI
FPO anterior FPO Actual

Causa Retrasoprevista por el 
ejecutor 

prevista por el 
ejecutor  

UPME 05-2009 LT Tesalia - Alférez 230 kV 4 31/08/2014 31/10/2021 31/12/2021 Trámites con comunidades

UPME 05-2014 Refuerzo Costa Atlántica 500 kV 4 30/09/2018 31/10/2021 31/12/2021 Licencia ambiental

UPME 04-2014

Refuerzo Suroccidente 500 kV:  Medellín – La 
Virginia

4 30/09/2018

30/11/2021 30/12/2021 Falta de mano de obra

Refuerzo Suroccidente 500 kV: Alférez – San 
Marcos

30/04/2022 30/05/2022
A la espera de la llegada de la 

línea
Refuerzo Suroccidente 500 kV: La Virginia –

Alférez
05/06/2024 05/06/2024

Licencia ambiental
Oposición comunidades

UPME 09-2016
Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 

220 kV
4 30/11/2020 28/02/2023 28/03/2023 Licencia ambiental

UPME 05 - 2018 Toluviejo 220 kV 4 30/06/2022 30/04/2023 30/06/2023 Consulta Previa

UPME 06 - 2017 Subestación Colectora 500 kV 4 30/11/2022 30/10/2023 30/12/2023 Consulta Previa

UPME 07-2016 Virginia - Nueva Esperanza 500 kV 4 30/11/2021 30/03/2024 30/05/2024
Licencia ambiental

Oposición comunidades

UPME 03-2010 Chivor II 4 31/10/2015 31/09/2024 31/09/2024
Continúa análisis la ubicación 

de la subestación Norte

UPME 01-2013 Sogamoso-Norte-Nueva Esperanza 4 30/09/2017 30/08/2024 30/02/2025

En análisis conexión a Nueva 
Esperanza

Socialización con autoridades 
y comunidades 



Proyectos del STN por convocatoria

2013         2014        2015         2016         2017          2018        2019         2020          2021         2022    2023         2024          2025

UPME 05-2009 
Línea Quimbo 
- Alférez

FPO - DSI FPO EJECUTOR

UPME 03-2010 
Chivor II

FPO - DSI FPO EJECUTOR

UPME 01-2013 
Sog-Norte-Nva 
Esp

FPO EJECUTOR

UPME 04-2014 
Refuerzo 
Suroccidente 500 kV 

FPO EJECUTOR

UPME 05-2014 
Refuerzo Costa 
Atlántica 500 kV

FPO EJECUTOR

UPME 07 - 2016 
Virginia - Nueva 
Esperanza 500 kV

FPO EJECUTOR

UPME 09 - 2016 
Copey - Cuestecitas 
500 kV y Copey -
Fundación 220 kV

FPO - DSI FPO EJECUTOR

UPME 06 - 2017 
S/E Colectora 
500 kV

UPME 04–2018 
San Juan 220 kV

FPO DSI= FPO 
Ejecutor

UPME 05–2018 
Toluviejo 220 kV

UPME 07–2017 
Sabana – Bolívar 
500 kV

FPO DSI=FPO 
Ejecutor

UPME 06–2018 
El Rio 220 kV

FPO DSI=FPO 
Ejecutor

CONVENCIONES

El retraso en la entrada en operación
de los proyectos de expansión es una
condición recurrente, lo que hace que
estas obras pierdan efectividad e
impacto en el sistema al momento de
su entrada en operación.

DSI: Documentos de Selección de Inversionista

Proyectos que en el plan de expansión tenían 
una FPO definida y en los DSI cambió

Cambio de fecha (DSI o Resolución)

FPO – Nivel 3 (Riesgo de atraso FPO)

FPO – Nivel 2 (Atraso recuperable)

FPO –Nivel 1 (Cumple FPO)

FPO – Nivel 4 (No cumple FPO)

FPO - DSI

FPO EJECUTOR

FPO - DSI FPO EJECUTOR

UPME 09-2019 
Sahagún 500 kV

UPME 04-2019 La 
Loma - Sogamoso 
500 kV

UPME 10-2019 Rio 
Córdoba - Bonda
220 kV

UPME 02-2021 
Pacífico 230 kV

UPME 03-2021 
Carrieles 230 kV



Proyectos del STR por convocatoria

Alternativas de expansión

(Etapa I)

Proyecto con ejecutor 
seleccionado

(Etapa III)

Proyecto en construcción

(Etapa IV)

Proyecto incluido en el plan 
de expansión o con concepto 

de conexión de la UPME

(Etapa II)

Nivel de ejecución del 
proyecto

FPO: 
Fecha de puesta en operación

1

2

3

4

Cumple FPO

Riesgo de atraso 
FPO

Atraso recuperable

No cumple
FPO

¿Cuántos proyectos por 
convocatoria STR se 
tienen actualmente?

8

Ago/22:
UPME STR 13-2015 La Loma 110 kV

Proyectos en Etapa II:
UPME STR 07-2019 Subestación Tolúviejo 110 kV
UPME STR 06-2019 San Juan 110 kV
UPME STR 05-2019  Nueva Rio 110 kV
Jun/23:
UPME STR 01-2021 Almacenamiento de Energía con Baterías -
Atlántico

El atraso de expansión a nivel de STR, 
hace que se siga necesitando 

programar generación de seguridad 
para cubrir restricciones a nivel de 

STR. 

Esta condición no permite que los 
proyectos de expansión definidos 

tengan la efectividad planeada debido 
al crecimiento de la demanda.

Nov/22:
UPME STR 10-2018  Guatapurí 110 kV
Ago/23:
UPME STR 03-2019 La Marina 110 kV
Oct/23:
UPME STR 02 – 2019 Atlántico

Nota: La información con la que se realiza el radar de seguimiento de proyectos fue suministrada por la UPME al 02 de agosto de 2021



Proyectos del STR

¿A cuántos proyectos del STR se les hace seguimiento? 91

El retraso de los proyectos implica sobrecostos en la operación e implementación de 
medidas operativas para evitar desconexiones grandes de demanda.

2.1. Pendiente Convocatoria
2.2. Pendiente manifestación de interés
3.2. E.P: Estudios previos
3.2. G.S: Gestión de suministro
3.2. P.D: Período de diseño
3.3. Trámites de licenciamiento ambiental y/o permisos



Proyectos del STR

¿A cuántos proyectos del STR se les hace seguimiento? 91

A - Aumento de Confiabilidad

B - Disminución o eliminación de Restricciones operativas

C - Disminución o eliminación de Restricciones eléctricas

D - Disminución DNA



Proyectos de generación
Etapa 1: Proyectos que aún 

no han iniciado construcción

Etapa 2: Proyectos que ya 

iniciaron construcción

Palagua
Sahagún

Solar Escobal 1
Solar Escobal 2
Solar Escobal 3
Solar Escobal 5

Proyecto solar Tepuy
Solar Picaleña

Solar Chicamocha 1
Solar Chicamocha 2
Solar Chicamocha 3
Solar Chicamocha 4

Tafetanes
Wimke

EO200i (Ipapure)
Río Aures

Sabanalarga

Porvenir II
El Tamarindo I y II

Parque eólico Carrizal
Parque eólico Irraipa

Parque eólico Casa Eléctrica
El Guayacán

Termocaribe III

Santo Domingo
CAA, CAB, CARG
Sabana de Torres

Ambeima
Tumawind – Kuisa

Chemesky –Urraichi
Proyecto Chili

Bosques solares de Bolívar 500
Bosques solares de Bolívar 501
Bosques solares de Bolívar 502
Bosques solares de Bolívar 503
Bosques solares de Bolívar 504

La Iguana
La Prosperidad
Los Colorados II
Los Colorados III

Los Morrosquillos I
Los Morrosquillos II

La Ceiba
La Filigrana
La Cayena
El Colibrí 
El Roble

El Campano
Nabusimake

Nivel de ejecución del 
proyecto

FPO: 
Fecha de puesta en operación

1

2

3

4

Cumple FPO

Riesgo de atraso 
FPO

No cumple
FPO

Aumento de CEN Termocandelaria
Eólico Guajira I

El Tesorito
Oibita

San Bartolomé

Awarala
Sincé

Windpeshi

Hidroituango
PCH Caracolí

El Paso
Cogeneración Incauca

Granja Solar Palmaseca

Puerto Wilches
Barranquita

Acacia 2
Parque eólico Apotolorru

Solar Bugalagrande
Solar Lanceros

Solar La Victoria 1 y 2
El Carreto

Solar San Felipe
Miel II

Continua San Felipe
Continua Cartago 

Camelias
Caracolí I

Atraso recuperable

Los proyectos en este color cambiaron con respecto al radar anterior*

Solar La Paila
TRINA-VATIA BSL3

La Loma

Nota: La información con la que se realiza el radar de seguimiento de proyectos fue suministrada por el CNO el 25 de agosto de 2021



Todos los derechos reservados 

Jaguey 21.87 MW*
Rubiales  21.87 MW*

Casa Eléctrica 180 MW*
Irraipa 99 MW
Kuisa Tumawind 200 MW*
Apotolorru 75 MW*
Urraichi Chemesky 100 MW*
Carrizal 195 MW

UPME 03 - 2010 S/E Chivor II y S/E Norte 230 kV
43.74 MW

UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV

1193 MW

FPO inicial: 2013
FPO actual: 2024

FPO inicial: 2022
FPO actual: 2023

Proyectos de generación Supeditados a proyectos con atrasos

*Proyectos con cargo por confiabilidad



Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.
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Pública

Anexos



Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

Demanda de energía Regulada y No 
Regulada Agosto 2021
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Crecimiento ponderado de las principales actividades 
económicas*

La participación de estas actividades en la demanda industrial (No Regulada) del 16 marzo de 2020 al 27 de agosto de 2021 fue del 43.6% del sector de industrias

manufactureras; el 24.5% de la explotación de minas y canteras; el 6.5% de los sectores de construcción, alojamiento, información y comunicaciones; y el 6.9% de los

servicios sociales, comunales y personales.

Para la semana del 22 al 28 de agosto de 2021 las industrias manufactureras se han recuperado de los efectos del Paro Nacional y COVID-19 hasta alcanzar valores de un

10.39% respecto de la demanda base (8 al 14 de marzo 2020).Las otras actividades económicas a lo largo del año han tenido una diferencia negativa donde

Construcción, alojamiento, información y comunicaciones han reducido cerca del 10.83%, Explotación de minas y canteras han reducido cerca del 6.54% y

servicios sociales, comunales y personales han reducido cerca del 2.16%.

*Información hasta el 27 de agosto de 2021

*El crecimiento es calculado a través del promedio ponderado por tipo de día (ordinario, sábado, Domingos-Festivos)



Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

Caribe*

Compuesta por los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico,

Magdalena, Cesar y Guajira.

Desde el 16 de marzo de 2020 al 26 de agosto de 2021, la demanda ha

aumentado un 1.21%, donde la regulada ha aumentado un 2.49% y la

no regulada ha disminuido cerca de un 4.54%.

Se observa un crecimiento de la demanda del área Caribe en un 2.6% para

la semana del 15 al 21 de agosto de 2021 sobre la demanda de la

semana pre – covid del 8 al 14 de marzo de 2020.



Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

Cundinamarca y Meta*

Compuesta por los departamentos de Cundinamarca y Meta.

Desde el 16 de marzo de 2020 al 26 de agosto de 2021, la demanda ha

disminuido un 7.23%, donde la regulada y no regulada han disminuido un

5.72% y 10.44% respectivamente.

Se observa un decrecimiento de la demanda del área Centro en un 0.3% para la

semana del 15 al 21 de agosto de 2021 sobre la demanda de la semana pre

– covid del 8 al 14 de marzo de 2020.



Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

Antioquia*

Desde el 16 de marzo de 2020 al 26 de agosto de 2021, la demanda ha

disminuido un 4.07%, donde la regulada y no regulada han disminuido un

3.09% y 6.35% respectivamente.

Se observa un crecimiento de la demanda del área Antioquia en un 1.4% para la

semana del 15 al 21 de agosto de 2021 sobre la demanda de la semana pre

– covid del 8 al 14 de marzo de 2020.



Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

Valle*

Se observa un decrecimiento de la demanda del área Valle en un 5.5% para la

semana del 15 al 21 de agosto de 2021 sobre la demanda de la semana

pre – covid del 8 al 14 de marzo de 2020



Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

Oriente*

Compuesta por los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá,

Casanare y Arauca.

Desde el 16 de marzo de 2020 al 26 de agosto de 2021, la demanda ha

disminuido un 6.44%, donde la regulada y no regulada han disminuido un

4.36% y 11.73% respectivamente.

Se observa un decrecimiento de la demanda del área Oriente en un 0.6% para

la semana del 15 al 21 de agosto de 2021 sobre la demanda de la semana

pre – covid del 8 al 14 de marzo de 2020.



Aportes por regiones

Información actualizada el 2021-09-01

Similitud ENSO e hidrologíaInformación hasta el 2021-08-31



Evolución de reservas por regiones

Información actualizada el 2021-09-01

Información hasta el 2021-08-31



Evolución de principales embalses

Información actualizada el 2021-09-01

Información hasta el 2021-08-31



Evolución de principales embalses

Información actualizada el 2021-09-01

Información hasta el 2021-08-31



Tasa de embalsamiento promedio de principales embalses

Información actualizada el 2021-09-01

Información hasta el 2021-08-31



Tasa de embalsamiento promedio de principales embalses

Información actualizada el 2021-09-01

Información hasta el 2021-08-31



Generación promedio diaria en GWh-día

Información actualizada el 2021-08-31

La generación por combustible se clasifica según al consumo declarado por la

planta de generación. Se considera la generación desde el 01-jul.-2021 hasta el 31-

jul.-2021

Información hasta el 2021-07-31

Total 205.38

GWh-día



Generación promedio diaria en GWh-día

Información actualizada el 2021-09-01

La generación por combustible se clasifica según al consumo declarado por la

planta de generación. Se considera la generación desde el 01-ago.-2021 hasta el

30-ago.-2021

Información hasta el 2021-08-30

Total 205.22

GWh-día



Información actualizada el 2021-08-31

Causas de los cambios de la capacidad efectiva neta en el SIN

Información hasta el 31-jul.-2021

Se considera los cambios de capacidad efectiva neta desde el 01-jul.-2021 hasta el 31-jul.-2021
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